

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2023**

(dále jen „Dodatek č.1“)

Smluvní strany:

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: KONSIT, a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 820762/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupený: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2023, předmětem, které je provedení stavebních prací s názvem „FNKV – stavební úpravy prostor operačního sálu Urologické kliniky ve 3. NP pavilonu H“, a to v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o dílo, (dále jen „Smlouva“), kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. I Smlouvy se tímto v souladu s čl. 4.4. Smlouvy:

- rozšiřuje o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky, dále o práce dle §222 ZZVZ odst 4, odst. 5 a odst. 6 dle zatřídění změnových listů do jednotlivých odstavců (dále jen „Vícepráce“)
- zužuje o související méněpráce dle příslušných změnových listů (dále jen „Méněpráce“)

to dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č.1,3a,3b,4,5,6,6a,7,8a,10a,10b,11,13 které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce a Méněpráce se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem shora citovaných změnových listů.

II.

Smluvní strany se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o Vícepráce dohodly v souladu s čl. 4.4. Smlouvy na změně Ceny díla dle čl. 4.1. Smlouvy následujícím způsobem.

Cena díla dle čl. 4.1.Smlouvy se navyšuje o částku ve výši 1.740.492,93,-Kč bez DPH za Vícepráce a zároveň se snižuje o 44.991,82,- Kč bez DPH za Méněpráce. Smluvní cena se tedy navyšuje o 1.695.501,11,- Kč bez DPH.

Cena díla dle čl. 4.1.Smlouvy se tedy po změně rozsahu předmětu díla o Vícepráce a Méněpráce mění na celkovou částku ve výši 21.142.773,30,- Kč bez DPH, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli v souladu se Smlouvou zaplatit. K této částce se připočte DPH dle platných právních předpisů.

III.

Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce, potažmo z důvodů uvedených v čl. 2.7. a) a d) Smlouvy se termín dokončení díla prodlužuje o 31 kalendářních dní, v důsledku čehož se termín dokončení díla uvedený v čl.2.2. Smlouvy mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 181 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli.“

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany v této souvislosti výslovně prohlašují, že zhotovitel nebyl a není ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností či termínů dle Smlouvy a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle Smlouvy či náhradu škody.

IV.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinností nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku č. 1 jiným způsobem.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se přiměřeně aplikují i na Dodatek č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

6. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán.

Příloha č. 1 – Seznam. ZL

16. 01. 2024

V Praze dne

.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Urban
člen představenstva



16. 01. 2024

V Praze dne

.....
za Objednatele

