

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Výměna vodorovného odvodnění izolace a zřízení svislých svodů na mostě přes D3

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 181/P/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **VAO s.r.o.**
Sídlo: **Klihová stezka 67 , Liberec 16, 460 15**
Zastoupený: **Běhavý Vladimír, jednatel společnosti**
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
IČO: 60281669 DIČ: CZ 60281669
ID datové schránky: 6g29s62
Bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. účtu: 3367342/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6803, datum zápisu 4.5.1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Běhavý Vladimír	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	Běhavý Vladimír	tel.: ██████████

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku


1. V souladu s čl. 10. odst. 10.1. a čl. 3 odst. 3.3. smlouvy o dílo č. 181/P/2023 uzavřené dne 3. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany na základě vyjádření zhotovitele ze dne 13. 12. 2023 a objektivních důvodů na straně objednatele vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se posouvá **termín plnění** uvedený v čl. 3. odst. 3.1. smlouvy a tento článek zní nově takto:

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad březen - duben 2024, v závislosti na vhodných klimatických podmínkách)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.


Dokončení prací a předání stavby: **do 21 kal. dnů od předání staveniště včetně**

3. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje –  - cové (adamcova@susjk.cz, tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Vyjádření zhotovitele ze dne 13. 12. 2023

Za objednatele:
České Budějovice dne: 16. 01. 2024


Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Liberec dne:


11. 1. 2024
Vladimír Běhavý
jednatel společnosti
VAO s.r.o.

ZKONTROLOVALA 

ZKONTROLOVALA 



VAO s.r.o.
Klíhová Stezka 67
460 15 Liberec 16

IČO: 60281669
DIČ: CZ60281669

Vyřizuje: Jan Běhavý
Email: [REDACTED]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

[REDACTED]

Věc: Výměna vodorovného odvodnění izolace a zřízení svislých svodů na mostě přes D3
(most ev. č. 603-092 MÚK Ševětín – nadjezd dálnice D3)

Vážený pane inženýre,

dnes, tj. 13. 12. 2023 jsme vlivem nenadálé závady na vysokozdvizné plošině, byli nuceni přerušit montážní práce ještě před jejich samotným zahájením. Jelikož by dopravce dokázal zmíněnou plošinu vyměnit až v odpoledních hodinách a práce by tedy musely nutně probíhat i za tmy a možné snížené viditelnosti, rozhodli jsme se s ohledem na bezpečnost a klimatické podmínky práce odložit na duben 2024.

Za vzniklé komplikace se Vám tímto omlouváme.

V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte.

S pozdravem,

Běhavý Jan
(projektový manažer VAO s.r.o.)

