

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě č. OLP/3217/2014**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „poskytovatel“

a

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu projektu: 19-7963780267/0100

dále jen „příjemce“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, z rozpočtu Libereckého kraje, na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ (dále jen „investice“), jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 542/14/ZK dne 16. 12. 2014 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace a vyúčtování.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:

2. Bod 3. článku III. smlouvy ve znění:

***Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 31. 12. 2015.***

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2016.***

3. Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:

***Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 2. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.***

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 8. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.***

4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1778/15/RK dne 3. 11. 2015.

V Liberci dne: 18. 11. 2015

V Liberci dne: 9. 11. 2015

Poskytovatel:

Příjemce:

.....  
Martin Půta  
hejtman Libereckého kraje

.....  
Ing. Jan Růžička  
ředitel