

DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2023/275

ze dne 21. 12. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa:

Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov číslo

úctu:

285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Pospíchal

se sídlem Hradešín 75, 282 01

IČO: 716 03 841

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Česky Brod

další údaje:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2023/275 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. S6/2023/275, číslo smlouvy SML-00954-2023-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Lesovna Žernovka č.p. 34 - Výměna oplocení**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2023/275**, a to dle položkového rozpočtu s výkazem výměr a dále dle podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, uzavřenou smlouvou a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací a rovněž byl stanoven rozsah prací, jejichž provedení nebude požadováno (méněpráce). Smluvní strany se tedy, v souladu s čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy, tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací a na odpočtech méněprací, zapracovaných do „Položkových rozpočtů“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. a 2.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně méněprací a víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2023/275	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Lesovna Žernovka č.p. 34 - Výměna oplocení	191 439,68	1 877,96	1 680,40	191 242,12
Kontrolní součty:	191 439,68	1 877,96	1 680,40	191 242,12

4. Celkově se jedná o snížení ceny za dílo o 197,56 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k méněpracím a vícepracím uvedeným v „Položkových rozpočtech“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. a 2., došlo ke snížení celkové ceny za dílo o 197,56 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. III. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

1. *Za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy a jejího dodatku náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **191 242,12 Kč (jedno sto devadesát jeden tisíc dvě sta čtyřicet dvě koruny české a dvanáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

III.

Posunutí termínu pro provádění díla

1. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle článku III. odst. 1 smlouvy z důvodu na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 smlouvy k posunutí termínu pro provedení díla o 37 dní, tedy dílo bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **6. února 2024.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1., Dodatku č. 1. k SoD č. S6/2023/275 Lesovna Žernovka č.p. 34 - Výměna oplocení MNP
- Příloha č. 2., Dodatku č. 1. k SoD č. S6/2023/275 Lesovna Žernovka č.p. 34 - Výměna oplocení VCP



V Konopišti, dne 2024

V Hradešíně, dne 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Pospíchal