






Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 5

k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u Objednatele pod č.j. MV- 115614-13/EG-2019 (dále jen „Dodatek“)






Strany dohody

Česká republika –	Digitální a informační agentura
Sídlo:	Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Kontaktní adresa:	Náměstí Hrdinů 1635/4, 140 00 Praha 4
IČO:	17651921
Zastoupená:	Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem
Email:	
Telefon:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „**Objednatel**“)
a

Asseco Central Europe, a.s.

B 8525 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:	Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:	27074358
DIČ:	CZ27074358
Zastoupená:	Davidem Šindelářem, prokuristou
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Strany**“) uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 5 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020–2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614-13/EG-2019 (dále jen „**Dílčí dohoda č. 5**“).

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Strany se dohodly na zrušení níže uvedených ustanovení Přílohy č. 1 Dílčí dohody č. 5 a na jejich nahrazení novým zněním. Jedná se o tato ustanovení:
 - a) článek 4. Návrh harmonogramu;
 - b) článek 5. Fakturační milníky.

Nová znění výše uvedených ustanovení Přílohy č. 1 Dílčí dohody č. 5 jsou obsažena v příloze tohoto Dodatku .

2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 5 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody k tomuto dodatku své podpisy.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1: s novým zněním článku 4. Návrh harmonogramu, článku 5. Faturační milníky.

V Praze dne

.....

Digitální a informační agentura
Ing. Martin Mesršmíd
ředitel
(Objednatel)

V Praze dne



Asseco Central Europe, a.s.
Ing. David Šindelář
prokurista
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

4. Návrh harmohogramu

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	Zahájení projektu	01.08.2023	
2	Revize detailního návrhu	01.08.2023	28.08.2023
2.1	Revize detailního návrhu	01.08.2023	18.08.2023
2.2	Odsouhlasení revize detailního návrhu	21.08.2023	24.08.2023
2.3	Akceptace revize detailního návrhu	25.08.2023	28.08.2023
3	Implementace Modulu vazeb a ustanovení právních předpisů	01.08.2023	24.11.2023
3.1	Implementace	01.08.2023	10.11.2023
3.2	Akceptační testy	13.11.2023	17.11.2023
3.3	Akceptace funkcionality	20.11.2023	24.11.2023
4	Úprava aplikačního programového vybavení AISP	01.08.2023	24.11.2023
4.1	Implementace	01.08.2023	10.11.2023
4.2	Akceptační testy	13.11.2023	17.11.2023
4.3	Akceptace funkcionality	20.11.2023	24.11.2023
5	Implementace úpravy API katalogu služeb	01.09.2023	08.12.2023
5.1	Implementace	01.09.2023	30.11.2023
5.2	Akceptační testy	01.12.2023	05.12.2023
5.3	Akceptace funkcionality	06.12.2023	08.12.2023
6	Úprav aplikačního programového vybavení ZR RPP	28.09.2023	18.03.2024
6.1	Implementace	28.09.2023	10.03.2024
6.2	Předání definice XSD služeb	01.12.2023	01.12.2023
6.3	Služby dostupné na vnitřním rozhraní RPP (v integrovaném vývojovém prostředí)	24.01.2024	24.01.2024
6.4	Akceptační testy	11.03.2024	13.03.2024
6.5	Akceptace funkcionality	14.03.2024	18.03.2024
7	Úprava datových sad RPP	04.08.2023	01.12.2023
7.1	Implementace	04.08.2023	23.11.2023
7.2	Akceptační testy	24.11.2023	28.11.2023
7.3	Akceptace funkcionality	29.11.2023	01.12.2023
8	Závěrečná akceptace	27.03.2024	29.03.2024

5. Fakturační milníky

Popis - fakturační milníky	Datum	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Akceptace revize detailního návrhu	28.08.2023			
Akceptace Modulu vazeb a ustanovení právních předpisů	24.11.2023			
Akceptace aplikačního programového vybavení AISP	24.11.2023			
Popis - fakturační milníky	Datum	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Akceptace datových sad RPP	01.12.2023			
Akceptace API katalogu služeb	08.12.2023			
Akceptace aplikačního programového vybavení ZR RPP	18.03.2024			
Závěrečná akceptace	29.03.2024			
Sumarizace:		9 915 700	2 082 297	11 997 997

