

Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]
Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČO: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**
DIČ: **00304387**
bankovní spojení: **CZ00304387**
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
zastoupený: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**
IČO: **Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva**
DIČ: **25869523**
bankovní spojení: **CZ25869523**
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
zapsaný: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0171/2023/OKS na realizaci akce „**Regenerace panelového sídliště Podlesí**“ (dále jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které měly vliv na změnu závazku ze smlouvy. Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést stavební práce, které nebyly původně zahrnuty v předmětu díla a jejichž provedení je nezbytné z důvodu zajištění lepší funkčnosti a využitelnosti stavby. Jedná se zejména o tyto stavební práce:
 - odstranění nadrozměrného septiku, který byl nalezen při zemních pracích,
 - demontáž části nefunkčního teplovodu, který koliduje s konstrukčními vrstvami komunikací,
 - přesunutí sloupů VO z důvodu kolize s veřejným vodovodem,
 - provedení oddrenážování části trasy zatrubnění potoka z důvodu nadměrného výskytu spodních vod,
 - výplň prostoru mezi opěrnou zdí a šterbinovými žlaby betonovou směsí z důvodu posunu šterbinových žlabů,
 - nahrazení živичného krytu za zámkovou dlažbu na parkovišti C.1.6 z důvodu urychlení prací a možnosti používání tohoto parkoviště,
 - záměna části úhlových zdí za jiný typ z důvodu kolize s veřejným vodovodem,
 - výměna poškozené kanalizace pod parkovištěm C.1.6.
- Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 888.714,50 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla, činí 540.396,82 Kč bez DPH. Tyto změny představují změnu ve výši 4,94 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková cena díla se na základě výše popsanych změn navýší o 348.317,68 Kč bez DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že záležitosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku sjednají v tomto dodatku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), neboť jsou naplněny podmínky pro jeho aplikaci. Tyto změny nemají vliv na celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zachovány stanovené limity.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:
 - A. Článek III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Celková cena bez DPH	29 278 317,68 Kč
DPH 21 %	6 148 446,71 Kč
Celková cena včetně DPH	35 426 764,39 Kč
 - B. Příloha č. 1 smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet – Změnový list 1 a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. JS/0171/2023/OKS na realizaci akce „**Regenerace panelového sídliště Podlesí**“ ze dne 12. 05. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 04. 12. 2023, pod bodem R 30/26. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet – Změnový list. č. 1

Ve Valašském Meziříčí dne

V Olomouci dne

