

Číslo objednatele: **18/SML1518/02/SoD/INV**

Číslo zhotovitele: **1-0573-00**

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel (Příkazce):

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání č.2:

Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **PUDIS a.s.**

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

IČ: 452 72 891

DIČ: CZ45272891

Bank. spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 105026522/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Ježek

E-mail/telefon: lukas.jezek@pudis.cz / 723 756 751

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Petr, projektový manažer

E-mail/telefon: jan.petr@pudis.cz / 723 734 948

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1458 pod sp. zn. B 1458

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

K rozhodnému dni 01.1.2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře společností VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. k rozdělení společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost). Součástí jmění rozdělované společnosti, jež v důsledku shora uvedené skutečnosti přešlo na nástupnickou společnost, byla též práva a povinnosti vzešlá ze Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 16.03.2018 (18/SML1518/SoD/INV). Proto nadále v právním vztahu založeném touto smlouvou vystupuje namísto společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY:

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.03.2018 Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu č. 18/SML1518/SoD/INV a 05.12.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě č. 18/SML1518/01/SoD/INV jejichž předmětem plnění bylo provedení díla a plnění příkazu v rámci provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ) - zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (stavební povolení ev. ohlášení apod.) a výkon autorského dozoru (AD) na akci: „**Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno**“.
Jednalo se o zpracování projektové dokumentace (PD) + IČ + AD na realizaci rekonstrukce silnice II/260 ve staničení 18,251 km - 32,666 km.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ke dni 30.09.2023 z důvodů obtížně vyřešitelného majetkoprávního vypořádání a s tím souvisejícího způsobu pokračování v projektové a investorské přípravě akce.
Výše uvedená příčina je nepředpokládanou skutečností, která nebyla objednateli při zadávání veřejné zakázky známa.
3. Rozsah projektových prací a inženýrských činností zhotovitele/příkazníka v rámci plnění k výše uvedené akci provedených ke dni ukončení smlouvy, cena za ně a práce a činnosti, které nebudou provedeny, jsou uvedeny přehledně níže v tabulce činností.
Ke dni 30.09.2023 byly pozastaveny veškeré práce a do té doby byly ve 100 % provedeny činnosti dle bodů a), a2), a3), a4), b), b2) a c) a dále ve fázi rozpracovanosti činnosti dle bodů d) a e).
Objednatel byl dále odsouhlaseno provedení činností nad rámec uvedené SoD, vč. Dodatku č. 1., a to j), k) a l).
Zbývající část činností dle bodu d) a e) (nedofakturovaná část) a doposud neprovedené činnosti dle bodů e), f), g), h) a i) nebudou realizovány.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu ke dni ukončení smlouvy činí celkem

- **3 299 450,00** Kč bez DPH a
- **3 992 334,50** Kč s 21 % DPH.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech	Stav fakturace
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, diagnostika komunikace a jednotlivých konstrukcí mostů, statika apod., koncept technického řešení)	1 125 000,-	236 250,-	1 361 250,-	8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
a2) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-009	42 500,-	8 925,-	51 425,-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
a3) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-009A	42 500,-	8 925,-	51 425,-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
a4) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-016	42 500,-	8 925,-	51 425,-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
b) Dokumentace pro stavební povolení, vč. dokladové části (DSP)	900 000,-	189 000,-	1 089 000,-	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
b2) Dokumentace DSP objektů propustků, nad rámec původního zadání	229 500,-	48 195,-	277 695,-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty	225 000,-	47 250,-	272 250,-	4 týdny od nabytí účinnosti smlouvy	Vyfakturováno
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	66 000,-	13 860,-	79 860,-	průběžně	Vyfakturováno
e) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby)	423 300,-	88 893,-	512 193,-	28 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání	K fakturaci
j) Přeložky IS - předjednání s vlastníky zařízení, projekční podpora, konzultace, aktualizace	136 000,-	28 560,-	164 560,-		K fakturaci

stanovisek existence IS 2020 – 2021 - doplněno					
k) aktualizace ZE - Úprava hranice záboru po konzultaci s projektantem, aktualizace dle požadavků investora - doplněno	64 600,-	13 566,-	78 166,-		K fakturaci
l) rekonstrukce opěrných zdí koryta Lučního potoka – zjišťování dotčených vlastníků - doplněno	2 550,-	535,50	3 085,50		K fakturaci
Celková cena do ukončení realizace	3 299 450,-		3 992 334,50		

Činnosti, které nebudou prováděny a fakturovány:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech	Stav fakturace
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	134 000,-	28 140,-	162 140,-	průběžně	Neprovedeno, nebude fakturováno
e) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby)	251 700,-	52 857,-	304 557,-	neuplatněno	Neprovedeno, nebude fakturováno
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. rozpočtu a soupisu prací	1 575 000,-	330 750,-	1 905 750,-	do 24 týdnů od vydání SP v právní moci	Neprovedeno, nebude fakturováno
	306 000,-	64 260,-	370 260,-		Neprovedeno, nebude fakturováno
g) IČ - správní poplatky	200 000,-	nepodléhají DPH	200 000,-	průběžně	Neprovedeno, nebude fakturováno
h) AD (HZZ 650,- Kč bez DPH / hod) a AD max. po dobu realizace stavby	250 000,-	52 500,-	302 500,-		Neprovedeno, nebude fakturováno

i) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (HZS 550,- Kč bez DPH / hod) max. celkem	50 000,-	10 500,-	60 500,-		Neprovedeno, nebude fakturováno
Celková cena do ukončení realizace	2 766 700,-		3 305 707,-		

4. Zhotovitel prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční požadavky z titulu předčasného ukončení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy dohodou.
5. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.
6. Příkazce tímto potvrzuje, že tato dohoda je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 183/86R/2023 ze dne 13. 12. 2023.
7. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID hd4fwa5/ na e-mail: lukas.jezek@pudis.cz
8. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 04. 01. 2024

V Praze dne 21. 12. 2023

.....
 Objednatel a příkazce
Ústecký kraj
 Ing. Jan Schiller
 hejtman Ústeckého kraje

.....
 Zhotovitel a příkazník
PUDIS a.s.
 Ing. Martin Höfler
 předseda představenstva

V Praze dne 19. 12. 2023

.....
 Zhotovitel a příkazník
PUDIS a.s.
 Ing. Lukáš Ježek
 člen představenstva