

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 140/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1.
zástupce starosty.

osoba oprávněná jednat Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1.
ve věcech smluvních: zástupce starosty.

osoba oprávněná jednat Petr Kašper, referent OIÚR
ve věcech technických: 00231291
IČO: CZ00231291
DIČ: Česká spořitelna, a. s.
Bankovní spojení: 19-2000922389/0800
Číslo účtu:

a

- 2. Zhotovitel:** **MgA. Adam Vízek**
se sídlem: Musorgského 1023/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
zastoupený: MgA. Adam Vízek

osoba oprávněná jednat MgA. Adam Vízek
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat MgA. Adam Vízek, Ing. Arch. Radim Tkadlec
ve věcech technických: 03189562
IČO: CZ 8401190193, není plátce DPH
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.04.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci předprostoru školy a řešení vstupu do budovy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, ul. Vážská, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla v souladu s článkem 4.3 Smlouvy o dílo. Nově je termín I. fáze projekčních prací stanoven do konce ledna 2024, a II. fáze projekčních prací do konce dubna 2024.

I.

1. Původní ujednání odstavce Čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.1 Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli I. fázi projekčních prací včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení DÚR+DSP nejpozději do konce ledna 2024.

4.2 Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli II. fázi projekčních prací nejpozději do konce dubna 2024.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2023, č. USN RMČ 470/2023.

V Čakovících dne 17-01-2024

I

M
HA - Č

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

V Praze dne 17.1.2024

zhotovitel

Mgr. Adam Vízek