



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Doplnění kamer do CHÚC		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění 2ks kamer včetně potřebné elektroinstalace do chráněné únikové cesty dle požadavku Investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	32.842,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.842,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_12: Změna 12 - Doplnění kamer do CHÚC							32 842
A.1.4.7.1.01: Strukturovaná kabeláž							7 043
1 220.	A.1.4.7.1.01_023	SOD	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	2,0	16,24	32
1 221.	A.1.4.7.1.01_024	SOD	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	2,0	51,22	102
1 248.	A.1.4.7.1.01_051	SOD	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	2,0	78,71	157
1 249.	A.1.4.7.1.01_052	SOD	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	2,0	14,99	30
1 250.	A.1.4.7.1.01_053	SOD	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	142,0	12,49	1 774
1 251.	A.1.4.7.1.01_054	SOD	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	142,0	11,24	1 597
1 276.	A.1.4.7.1.01_079	SOD	Montáž - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	27,0	31,23	843
1 277.	A.1.4.7.1.01_080	SOD	Dodávka - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	27,0	14,99	405
1 280.	A.1.4.7.1.01_083	SOD	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	27,0	54,97	1 484
1 283.	A.1.4.7.1.01_086	SOD	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	1,0	78,71	79
1 287.	A.1.4.7.1.01_090.1	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,0	428,71	429
1 288.	A.1.4.7.1.01_091	SOD	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu	ks	2,0	54,97	110
A.1.4.7.4.01: CCTV - Kamerový systém							25 799
1 418.	A.1.4.7.4.01_001	SOD	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA	ks	2,0	391,05	782
1 419.	A.1.4.7.4.01_002	SOD	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA	ks	2,0	5 850,82	11 702
1 420.	A.1.4.7.4.01_003	SOD	Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	2,0	156,17	312
1 421.	A.1.4.7.4.01_004	SOD	Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	2,0	267,37	535
1 430.	A.1.4.7.4.01_013	SOD	Montáž - Licence pro připojení 1 kamery	ks	2,0	1 224,88	2 450
1 431.	A.1.4.7.4.01_014	SOD	Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery	ks	2,0	4 287,07	8 574
1 432.	A.1.4.7.4.01_016.1	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky -- atd.)	kpl	1,0	300,83	301
1 433.	A.1.4.7.4.01_017.1	R položka	Programování a zpovození systému CCTV	kpl	1,0	457,44	457
1 434.	A.1.4.7.4.01_018.1	R položka	Funkční zkouška systému	kpl	1,0	228,72	229
1 435.	A.1.4.7.4.01_019.1	R položka	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,0	457,44	457




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Elektroinstalace vícepráce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu nedostačujícího množství kabeláže pro systémy nouzového osvětlení, koplery, EPS, odvětrání CHÚC byla doplněna kabeláž. Dále bylo doplněno 6ks externího gongu.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PEN B



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Elektroinstalace vícepráce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu nedostačujícího množství kabeláže pro systémy nouzového osvětlení, koplery, EPS, odvětrání CHÚC byla doplněna kabeláž. Dále bylo doplněno 6ks externího gongu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	192.597,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
192.597,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_13: Změna 13 - Elektroinstalace vícepráce							192 597
A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace							142 185
1 121.	A.1.4.6.1.01_121	SOD	kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5	m	795,0	42,48	33 771
1 125.	A.1.4.6.1.01_125	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, -- NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	795,0	118,89	94 359
1 132.	A.1.4.6.1.01_132	SOD	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	0,3	46 851,56	14 055
A.1.4.6.4.01: Silnoproud - Elektro - Zemní a pomocné stavební práce							3 561
1 158.	A.1.4.6.4.01_002	SOD	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a -- šířky přes 5 do 7 cm	m	57,0	62,47	3 581
A.1.4.6.9.01: Silnoproud - Elektro - Ostatní							11 244
1 194.	A.1.4.6.9.01_004	SOD	Testy, revize a uvedení do provozu	kpl	0,1	49 975,00	4 998
1 196.	A.1.4.6.9.01_006	SOD	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, -- antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	0,2	31 234,38	6 247
A.1.4.7.5.01: VS - Vyzvolávací systém							35 607
1 445.	A.1.4.7.5.01_009	SOD	Dodávka - Externí gong VS, WAVE player, RS, ETH, POE	ks	6,0	5 934,53	35 607




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rámy pro VZT jednotky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna počtu a rozměrů rámu pro VZT jednotky na střeše oproti projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PEMS

Křen



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Rámy pro VZT jednotky		
Popis a zdůvodnění změny: Změna počtu a rozměrů rámu pro VZT jednotky na střeše oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-48.077,00 Kč	191.011,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
142.935,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Pof.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_14: Změna 14 - Rámy pro VZT jednotky							142 935
0096: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							142 935
358.	953946111.ZP	SOD	Montáž ocelových kcí VZT rámu	t	1,203	55 119,49	66 309
359.	13010756.ZC	SOD	ocel profilová IPE 240	t	1,818	68 593,14	124 702
360.	14011070.ZP	SOD	trubka ocelová 102x4mm	m	- 33,0	918,66	- 30 316
361.	13611238.ZC	SOD	plech ocelový tl 15mm	t	- 0,29	61 243,88	- 17 761