

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **01IN-002518**

a

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Legerova 1853/24, Praha 2, 120 00

IČO: 26707829 DIČ: CZ26707829

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR MS v Praze,

oddíl B, vložka 6563

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: 0237-17

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) Smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Z důvodu překážek spočívající na straně Objednatele, tj. nedokončená realizace nového dedikovaného odběrného místa pro potřeby napájení technologií úseku informatiky v lokalitě Rudná a také nutnosti redislokace plynového zásobníku zhášecího systému v lokalitě Mankovice, se Smlouva o dílo ze dne 16. 2. 2017 mění následovně.

2. PŘEDMĚT DODATKU

V Příloze č. 2 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA, v ustanovení čl. 4. – Harmonogram provedení díla, se znění

„Poskytovatel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v termínech dle následujícího harmonogramu:

- Do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy se v místech realizace díla uskuteční koordinační schůzky k upřesnění postupu realizace zakázky;
- Do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy proběhne v místech realizace díla předání/převzetí staveniště;
- Do 100 dnů od převzetí staveniště proběhne dokončení a předání díla v místech realizace díla.“

mění na:

„Poskytovatel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v termínech dle následujícího harmonogramu:

- Do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy se v místech realizace díla uskuteční koordinační schůzky k upřesnění postupu realizace zakázky;
- Do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy proběhne v místech realizace díla předání/převzetí staveniště;
- Do 250 dnů od převzetí staveniště proběhne dokončení a předání díla v místech realizace díla.

3. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v Registru smluv.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

4.2 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
v Praxe dne 19-06-2017

Dodavatel
v PRAXE dne 27/6/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

COMPLETE CZ, spol. s r.o.