

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku

## • Smluvní strany

**Název:** Město Čáslav  
**IČO:** 00236021  
**DIČ:** CZ00236021  
**Sídlo:** nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
**Zástupce:** Ing. Jaroslav Strnad, starosta  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost:** COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.  
**IČO:** 47551984  
**DIČ:** CZ47551984  
**Sídlo:** Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav  
**Zástupce:** Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé  
**Zápis v OR, sp.zn.:** u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798  
(dále jen „Zhotovitel“)

## • Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rozšíření separace odpadů města Čáslav – polopodzemní kontejnery“ dále jen „Smlouvy“. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

### 2.1 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.1. ve znění dodatku č. 1

*Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu:*

- 4.1.1. *Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od obdržení výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023).*
- 4.1.2. *Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 30 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště.*

doplňuje

*Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu:*

- 4.1.1. *Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od obdržení výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023).*
- 4.1.2. *Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 30 dnů, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 9 a 10 do 50 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště.*

**2.2 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 6. Cena za Dílo a platební podmínky – odstavec 6.1. ve znění dodatku č. 1**

*bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 688 433,27],- Kč*

*bod 6.1.2. DPH ve výši [3 084 570,99],- Kč*

*bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 773 004,26],- Kč*

nahrazuje

*bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 750 002,43],- Kč*

*bod 6.1.2. DPH ve výši [3 097 500,51],- Kč*

*bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 847 502,94],- Kč*

Odůvodnění změn:

- Bod 2.1

K prodloužení termínů u lokality 9 došlo v návaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy při vytyčení sítí bylo zjištěno, že pod stanovištěm je veden stávající vodovod. K prodloužení termínů u lokality 10 došlo v návaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy při výkopových pracích byl nalezen svazek kabelového vedení patřící společnosti TLAPNET s.r.o., který nebyl zakreslen v projektové dokumentaci. Následkem těchto zjištění byla u obou lokalit vypracována nová projektová dokumentace.

- Bod 2.2

Odůvodnění změny ceny za dílo je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.**

Příloha:

1\_Změnový list č. 2

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 13.12.2023 usnesením č. RM/39/550/2023.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

V Čáslavi, dne

V Mladé Boleslavi, dne

Objednatel:

Zhotovi



**Město Čáslav**  
Ing. Jaromír Strnad, starosta

**COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o.**  
Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé