

Úsek technického ředitele

■ Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1 stavby „Oprava živičného povrchu komunikace odstavného pruhu pro ebusy na ul. Valchařská“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr s ohledem na skutečně realizované množství, ke kterým došlo během výstavby v důsledku upřesňujících požadavků zástupců objednatele a budoucího správce.

Vícepráce z důvodu plynulého napojení a zajištění dostatečného spádu vozovky směrem ke koncovým uličním vpustím, byla opravovaná plocha prodloužena o cca 5,5 m za uliční vpusti, dále došlo z důvodu použité techniky (fréza na asf. povrch) s širším záběrem k rozšíření plochy nad původní šířku 3,0m (zejména v místech betonových stání pro ebusy) na novou šíři 3,7m. Toto upřesnění rozsahu vedlo k navýšení výměr u frézování, pokládky asf. betonu, u zálivek spár a u likvidace odpadů. Dále byly doplněny položky chybějící ve výkazu výměr – ruční pokládka asf. betonu podél dvourádku a obnova vodorovného dopravního značení (z důvodu rozšíření plochy bylo původní VDZ odfrézováno).

Méněpráce nebyly.

TDS konstatuje, že stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20231965 čl. VI, odst. 6.10, tj. za jednotkovou cenu víceprací byla u smluvních položek (s navýšeným množstvím) použita smluvní cena, resp. u položek nových (neobsažené ve smluvním výkazu výměr) jednotková cena podle aktuální cenové úrovně ceníku ÚRS.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 3. 11. 2023

