



Změnový List (ZL)

ZL číslo: 03

Název zakázky	Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť radioaktivního odpadu
Zakázkové číslo	21-05586-30-001 (ÚRAO Richard) 21-05586-30-002 (ÚRAO Bratrství) 21-05586-30-003 (ÚRAO Dukovany)
Č. smlouvy	SO2020-085
Název ZL: Úprava termínů plnění dílčího úkolu „Analýza stavu inženýrských komponent“ pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard	
Specifikace změny:	
Detailní popis změny:	
Předmět změny:	Úprava termínů plnění dílčího úkolu „Analýza stavu inženýrských komponent“ pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard
Zdůvodnění změny:	V rámci řešení projektu „Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť radioaktivního odpadu“ jsou prováděny experimentální laboratorní práce za účelem zisku hydraulických a transportních parametrů konstrukčních a výplňových materiálů použitých v ÚRAO Bratrství, Dukovany a Richard, které následně vstupují do matematických modelů pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti. V rámci experimentálních laboratorních prací jsou mimo jiné stanovovány tyto parametry:
1	<ul style="list-style-type: none">- Distribuční koeficienty- Difúzní koeficienty- Hydraulická vodivost- Porozita <p>Během vyhodnocování prvních výsledků z difúzních experimentů a souvisejících sorpčních experimentů se ukázalo, že použité materiály potřebují pro průnikové difúzní experimenty delší čas, než bylo původně plánováno.</p> <p><u>Dle zdůvodnění se navrhuje upravit termíny takto:</u></p> <p>ÚRAO Dukovany</p> <p>Draft: z 19.01.2024 na 19.06.2024 Vypořádání připomínek z 16.02.2024 na 16.07.2024 Čistopis z 15.03.2024 na 15.08.2024</p>



	ÚRAO Bratrství <i>Draft:</i> z 19.01.2024 na 19.06.2024 <i>Vypořádání připomínek</i> z 16.02.2024 na 16.07.2024 <i>Čistopis</i> z 15.03.2024 na 15.08.2024 ÚRAO Richard <i>Draft:</i> z 19.01.2024 na 19.06.2024 <i>Vypořádání připomínek</i> z 16.02.2024 na 16.07.2024 <i>Čistopis</i> z 15.03.2024 na 15.08.2024		
2	Dopad na změnu termínu vyhotovení díla: <i>Dopad pouze na termíny plnění dílčího úkolu „Analýza stavu inženýrských komponent“ pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard Viz bod.1</i>		
3	Dopad změny na ostatní části projektu: <i>Nemá dopad na ostatní části projektu</i>		
4	Dopad změny na smluvní cenu díla: <i>Nemá dopad na smluvní cenu díla</i>		
5	Vliv změny na další ustanovení Smlouvy: <i>Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě SO2020-085</i>		
6	Kalkulace nákladů na provedení změny: <i>Nedokladováno viz. bod 4</i>		
7	Způsobu vypořádání nákladů spojených se změnou: <i>Nedokladováno viz. bod 4</i>		
Vypracoval:		xxx xxxx xxxxxx xxxx	
Vyjádření smluvních stran			
Zhotovitel: S navrženou změnou souhlasím		Objednatel: S navrženou změnou souhlasím	
Zástupce zhotovitele:	Datum:	Zástupce objednatele:	Datum:
xxx xxxx xxxxx xxxx	Podpis:	xxx xxx xxxxxxxx xxxx	Podpis:

