

DOHODA O PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY

o vybudování komunikační a integrační platformy
elektronizace ze dne 29. 4. 2022

Smluvní strany

I. Uherskohradištská nemocnice a.s.

Zastoupená: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 27660915

DIČ: CZ27660915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4420
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**UHN**“)
na straně jedné

a

II. STAPRO s. r. o.

Zastoupená: **Ing. Leošem Raibrem, jednatelem**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

IČO: 13583531

DIČ: CZ699004728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.
C148
(dále jen jako „**Poskytovatel**“ nebo „**STAPRO**“)
na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 smlouvu o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 30.11.2023 byla dokončena Fáze 2 Smlouvy a zahajuje se plnění dle Fáze 3 Smlouvy;
- C. Fáze 3 Smlouvy zahrnuje zejména uživatelské testování, které provádí pověření pracovníci Objednatele;
- D. pro plnění Fáze 3 je aktuálně nezbytná součinnost Objednatele (testování ze strany jeho pracovníků);
- E. na straně Objednatele nastala mimořádná překážka, pro kterou aktuálně není schopen poskytovat součinnost pro plnění Fáze 3; konkrétně Objednatel není schopen alokovat pracovníky pro nezbytné uživatelské testování, jelikož se lékaři, resp. další pracovníci UHN zapojili do protestů, podávají výpovědi z dohod o pracovní činnosti (ke dni uzavření této dohody eviduje Objednatel 96 výpovědí) a Objednatel je od 1. 12. 2023 nucen omezovat plánovanou i ambulantní péči, snížit počet lékařů na odděleních atp., pročež aktuálně není schopen alokovat příslušný personál na testování v rámci Fáze 3;

uzavírají Smluvní strany tuto dohodu, jejímž účelem je sjednání přerušování plnění Smlouvy do okamžiku, než pomine mimořádná překážka na straně Objednatele, a sjednání podmínek obnovení plnění Smlouvy.

Čl. I. Předmět dohody

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ke dni 6. 12. 2023 dochází k přerušování plnění Smlouvy, na dobu trvání mimořádné překážky na straně Objednatele, s následným přihlédnutím k potřebě plánování odborných kapacit nezbytných k plnění Smlouvy na straně Objednatele i Poskytovatele.
- 2) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně informovat Poskytovatele opominutí překážky, pro kterou bylo plnění Smlouvy přerušeno. S ohledem na charakter mimořádné překážky a související povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o rozvrhu směn nejméně 2 týdny předem, zašle Objednatel Poskytovateli písemné oznámení o termínu opominutí překážky s min. 2-týdenním předstihem. Nejpozději následující pracovní den po doručení oznámení dle předchozí věty je Poskytovatel povinen potvrdit doručení oznámení, a do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení je povinen Objednateli doručit návrh na konkrétní aktuální písemný harmonogram plnění Fáze 3, který musí splňovat následující kritéria:
 - Fáze 3 musí začít nejpozději sedmý kalendářní den po termínu opominutí mimořádné překážky
 - délka Fáze 3 musí činit nejméně 8 týdnů, přičemž prvních min. 5 týdnů musí být vyhrazeno na uživatelské testování pověřenými pracovníky Objednatele a průběžně

vypořádávání připomínek uvedených osob Poskytovatelem, následující max. 2 týdny budou určeny pro dokončení vypořádání připomínek z testování a následující min. 1 týden bude určen pro ověření vypořádání připomínek Objednatelem,

- odstranění vad díla, které byly detekovány a uznány Poskytovatelem již ve Fázi 2 a je garantováno jejich vyřešení v průběhu Fáze 3, musí být k ověření Objednatelem předáno nejpozději 10 pracovních dní před plánovaným datem ukončení Fáze 3 a harmonogram obsahuje časový úsek, rezervovaný pro jejich otestování.

Objednatel do 2 pracovních dnů od obdržení řádně a včas zpracovaného harmonogramu potvrdí Poskytovateli akceptaci harmonogramu.

3) V případě, že Poskytovatel nezašle Objednateli návrh harmonogramu v souladu s podmínkami sjednanými touto dohodou, pak platí, že:

- přerušení plnění Smlouvy končí k termínu pominutí překážky oznámeném Objednatelem Poskytovateli,
- Fáze 3 začíná pracovním dnem následujícím po termínu pominutí překážky,
- délka Fáze 3 činí 8 týdnů od termínu pominutí překážky, přičemž prvních 5 týdnů je vyhrazeno na uživatelské testování pověřenými pracovníky Objednatele a průběžné vypořádávání připomínek uvedených osob Poskytovatelem, následující 2 týdny jsou určeny pro dokončení vypořádání připomínek z testování a následující 1 týden je určen pro ověření vypořádání připomínek Objednatelem,
- odstranění vad díla, které byly detekovány a uznány Poskytovatelem již ve Fázi 2 a je garantováno jejich vyřešení v průběhu Fáze 3, musí být k ověření Objednatelem předáno nejpozději 10 pracovních dní před datem ukončení Fáze 3, přičemž Objednatel má vyhrazeno následujících 7 pracovních dní pro otestování zpracovaného řešení těchto vad.

Akceptace harmonogramu dle tohoto článku I. odst. 3 nebude vyžadována, smluvní strany sjednávají, že je nahrazena podpisem této dohody.

4) Běh doby plnění dle Smlouvy se pozastavuje (staví) po dobu, po kterou je plnění touto dohodou přerušeno z důvodu mimořádné překážky na straně Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že po dobu trvání přerušování plnění Smlouvy dle této dohody není Poskytovatel v prodlení.

5) Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda nepředstavuje nepřipustnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když toliko deklaruje a reaguje na existenci mimořádné překážky na straně Objednatele, pro kterou Objednatel není dočasně schopen poskytovat součinnost, jež je nyní nezbytná pro pokračování v plnění Smlouvy.

6) Ostatní práva a povinnosti neupravená touto dohodou zůstávají nedotčena. Smluvní strany výslovně prohlašují, že přerušení plnění Smlouvy na základě této dohody nemá jakýkoliv vliv na prodlení Poskytovatele, ke kterému došlo v předchozích fázích plnění Smlouvy ani na důvody

prodlení, které jsou mezi Smluvními stranami dosud sporné. Přerušeni plnění Smlouvy na základě této dohody současně nemá jakýkoliv vliv na nároky (smluvní pokuty), pokud vznikly před přerušením dle této dohody.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Zveřejnění dohody v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své kvalifikované elektronické podpisy.

Za **Uherskohradišťskou nemocnici a.s**

Za **STAPRO s. r. o.**

.....
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
Ing. Leoš Raibr
jednatel