

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/3658/2022
„Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní) od č. p. 264 po obratiště Ferdinandov,
Hejnice“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "Kraj"

a

Město Hejnice

se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice

IČO: 00262803

DIČ: CZ00262803

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Demčák, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 984938359/0800

dále jen "Město"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2022 Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní) od č. p. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“ č. OLP/3658/2022, jejímž předmětem je financování stavebního objektu „SO 101 Oprava komunikace (ul. Klášterní) od č. p. 264“, který je ve vlastnictví Kraje (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce, které je nutné na základě zjištěného stavu provést a bez kterých nelze stavbu řádně dokončit.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle zhotovitele 3.636.363,00 Kč bez DPH, tj. 4.399.999,23 Kč včetně DPH.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle zhotovitele 5.023.599,87 Kč bez DPH, tj. 6.078.555,84 Kč včetně DPH.“

3. Článek II. odst. 2. smlouvy ve znění:

„Kraj bude Městu hradit finanční prostředky dle smlouvy o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 3.636.363,00 Kč bez DPH, tj. 4.399.999,23 Kč včetně DPH.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Kraj bude Městu hradit finanční prostředky dle smlouvy o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 5.023.599,87 Kč bez DPH, tj. 6.078.555,84 Kč včetně DPH.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
3. Město bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Město výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv Krajem zveřejněn. Město prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
5. Přílohou tohoto dodatku je soupis prací na stavebním objektu Kraje.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen

usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 576/23/ZK ze dne 28.11.2023 a Zastupitelstvem Města Hejnice dne 20. 12. 2023 usnesením č. 107/2023.

V Liberci dne 18. 1. 2024

V Hejnicích dne 9. 1. 2024

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Jaroslav Demčák
starosta

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVEBNÍ AKCE Č.

„Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“

Zadavatel v rámci smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“ (dále jen „smlouva“) pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“, která byla vypsána Městem Hejnice.

Změna závazku ze smlouvy

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov

Odůvodnění méněpráci:

Méněpráce vznikly na základě zohlednění skutečného stavu vozovky po jejím odfrézování a rovněž optimalizací stavebních nákladů na základě odkrytého skutečného stavu.

Méněpráce:

Kód položky	poř. číslo	Název položky	m.j.	počet jednotek	Cena v Kč	
					jednotková	celkem
13173.	20	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-2,360	1 380,00	-3 256,80
13273.	21	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-14,388	750,00	-10 791,00
17120.a	22	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-72,180	20,00	-1 443,60
17581.	27	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-14,194	820,00	-11 639,08
18110.	28	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-446,280	12,00	-5 355,36
18220.	29	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	-31,515	220,00	-6 933,30
18242.	30	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	-210,100	21,00	-4 412,10
18247.	31	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	-210,100	5,00	-1 050,50
18331.	32	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	-210,100	22,00	-4 622,20
18351.	33	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	-315,150	2,00	-630,30
18600.	34	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	-2,101	465,00	-976,97
83427.	48	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 100MM	M	-1,700	2 900,00	-4 930,00
87433.	49	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	-11,000	420,00	-4 620,00
89712.	50	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	14 900,00	-14 900,00
899524.	53	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	-0,200	6 950,00	-1 390,00
		Cena celkem				-76 951,21

Odůvodnění víceprací:

Vícepráce je zohlednění skutečného stavu vozovky po odfrézování stávající obrusné vrstvy a zjištění nevyhovujících podkladních konstrukčních vrstev. Z toho důvodu dochází ke změně rozsahu díla.

Vícepráce:

Kód položky	poř. číslo	Název položky	m.j.	počet jednotek	Cena v Kč	
					jednotková	celkem
014102.b	2	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	118,790	27,00	3 207,33
014102.c	3	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	9,240	120,00	1 108,80
11315.	12	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	4,200	2 480,00	10 416,00
11347.	13	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	87,860	750,00	65 895,00
12273.b	18	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	28,680	220,00	6 309,60
572214.	44	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	338,400	17,00	5 752,80
574A33.	45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	293,400	423,00	124 108,20
574E66.	46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	950,400	621,00	590 198,40
89923.	52	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	3 950,00	11 850,00
931323.	55	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	165,000	78,00	12 870,00
014102.d	101	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	124,960	300,00	37 488,00
11332.	102	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	284,850	285,00	81 182,25
574E66.2	104	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	595,000	621,00	369 495,00
57793E	105	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM	M2	61,410	1 270,00	77 990,70
58211.	106	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	17,000	1 760,00	29 920,00
582612	107	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	41,000	666,00	27 306,00
89921.a	108	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 840,00	3 680,00
89923.b	109	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 020,00	3 060,00
914122.	110	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS	2,000	394,00	788,00
914123.	111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS	2,000	230,00	460,00
914922.	112	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S	KUS	2,000	321,00	642,00
914923.	113	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	230,00	460,00
		Cena celkem				1 464 188,08

„Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“

Celkový souhrn**Cena díla po dodatku č. 2**

Cena víceprací bez DPH	1 464 188,08 Kč
Cena méněprací bez DPH	-76 951,21 Kč
CELKOVÁ VÝŠE VÍCEPRACÍ BEZ DPH	1 387 236,87 Kč
DPH 21 %	291 319,74 Kč
CELKOVÁ VÝŠE VÍCEPRACÍ VČETNĚ 21% DPH	1 678 556,61 Kč


Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obřatiště Ferdinandov“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

Jaroslav Hron


 **EUROVIA** ²⁴
EUROVIA CS, a.s., závod Liberec
Londýnská 564, 460 01 Liberec 11
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924
+420 485 252 311 | eurovia.cz

Dne:


.....
23.6.23
.....

TDS : QM-4C, s.r.o.

Tomáš Horyna

 **Quality Management** 11
QM-4C, s.r.o. | IČO: 09686380
Liberec, Soukeníkovo náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz.....

Dne:


.....

Zástupce
objednatel Město Hejnice

Jaroslav Demčák



MĚSTO HEJNICE
Nádražní 521, 463 62 Hejnice
IČ 00262803
..... DIČ CZ00262803 ³

Dne:

25.6.2023
.....

Zástupce
Libereckého kraje : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace

Ing. Petr Kadlec


Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Česká mládež 632/32
460 00 Liberec VI 1950

Dne:

.....

