

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO MRK/SOD 24/2023

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
sídlo : Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
IČO : xxxxxxxxx
DIČ : -
zápis v OR : nezapsané v OR
bankovní spojení : ČNB
č. účtu : xxxxxxxxx
jednající : PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
dále za objednatele jednájí : Petr Večeřa, investiční referent
ve věcech technických : investicni@rommuz.cz
ve věcech koordinačních : Mgr. Peter Kunčík, projektový koordinátor
projekty@rommuz.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Muzea Servis, spol. s r.o.
sídlo : Žebětínská 952/47, 623 00 Brno
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČO : xxxxxxxxx
DIČ : xxxxxxxxx
zápis v OR : KS Brno, oddíl C, vložka 85487
jednající : Ing. Petr Petkovský
dále za zhotovitele jednájí : Ing. Petr Petkovský
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Gregr
ve věcech technických : Ing. Pavel Gregr
bankovní spojení : UniCredit Bank
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxx

II.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2023 smlouvu o dílo č. MRK/SOD 24/2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku – vnitřní a venkovní expozice**“.

2. Dle smlouvy byla cena za dílo stanovena takto:

Cena bez DPH: 8.697.000,- Kč

Cena včetně DPH: 10.523.370,- Kč

(slovy: deset miliónů pět set dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát tisícikorun českých)

3. Dle smlouvy byly termíny realizace díla nastaveny takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících etapách a termínech:

a) Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

b) Termín pro Vypracování studie vnitřní expozice (1.A)

do 30 dní od nabytí účinnosti smlouvy

c) Termín pro Vypracování studie venkovní expozice (1.B)

do 30 dní od doručení písemné výzvy objednatele k plnění zhotoviteli

d) Termín pro vypracování Grafického řešení vnitřní expozice, včetně grafických návrhů
propagačních materiálů (2.A)

do 120 dní od zahájení plnění

e) Termín pro vypracování Grafického řešení venkovní expozice (2.B)

do 120 dní od zahájení prací na venkovní expozici

f) Termín pro vypracování Orientačního systému pro návštěvníky vnitřní expozice (3.A)

do 120 dní od zahájení plnění

g) Termín pro vypracování Orientačního systému pro návštěvníky venkovní expozice (3.B)

do 120 dní od zahájení prací na venkovní expozici

h) Termín pro Vypracování projektové dokumentace vnitřní expozice (4.A)

do 60 dní od schválení studie vnitřní expozice

i) Termín pro Vypracování projektové dokumentace venkovní expozice (4.B)

do 60 dní od schválení studie venkovní expozice

j) Termín pro Realizaci vnitřní expozice (5.A)

do 60 dní od schválení projektové dokumentace pro vnitřní expozici

k) Termín pro Realizaci venkovní expozice (5.B)

do 60 dní od schválení projektové dokumentace pro venkovní expozici

- l) Termín pro vypracování a realizaci Softwarového řešení včetně interaktivního webového rozhraní (6.A) do 120 dní od zahájení plnění
- m) Termín pro dodání nábytku – mobiliář (7.A) do 120 dní od zahájení plnění
- n) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání části díla

III.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na navýšení ceny díla o 1 039 375,00 Kč bez DPH, 1 257 644,00 Kč včetně DPH. Změna ceny díla je způsobena z důvodů dodatečných prací, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací. Všechny změny jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Nová cena za dílo je stanovena takto:
Cena bez DPH: 9.736.375,00 Kč
Cena včetně DPH: 11.781.014,00 Kč
(slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát jedna tisíc čtrnáct korun českých)
3. Dále je předmětem dodatku také zpřesnění termínu realizace.
4. Termín realizace je stanoven takto:
 - Termín pro dokončení a předání díla: 26.2.2024

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, a to v jednom vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Brně dne

V Brně dne

.....
PhDr. Jana Horváthová
ředitelka

.....
Ing. Petr Petkovský
jednatel

Přílohy: 1. Změnový list 1
2. Změnový list 2
3. Změnový list 3