

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2023 č. SML 2023/307

uzavřená dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Marek Raška, jednatel

IČO 65410840

DIČ CZ65410840

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 44457

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2023/307 ze dne 12.09.2023

(dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy.

Dodatečné práce spočívají ve:

- 1) zpracování vizualizace stavby včetně prezentace tohoto návrhu, a to v dalších dvou verzích oproti smlouvě o dílo
- 2) zpracování 3D modelu stavby pro potřeby objednatele k veřejné prezentaci

Hodnota dodatečných prací činí částku 50 000 Kč bez DPH.

- b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

	Cena bez DPH
Průzkumné práce a inženýrskogeologický průzkum a zaměření	150 000,00 Kč
Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace	120 000,00 Kč
zpracování 3D modelu stavby pro potřeby objednatele k veřejné prezentaci a zpracování vizualizace včetně prezentace návrhu stavby, a to v dalších dvou verzích	50 000, 00 Kč
Inženýrská činnost, zajištění DOSS	45 000,00 Kč
DUSP společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně projednání s objednatelem	540 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr	590 000,00 Kč
cena za AD předpoklad 100 hod. cena za 1 hodinu AD 500,00 Kč	cena celkem za AD 50 000,00 Kč
celková cena bez DPH	1 545 000,00 Kč
DPH 21%	324 450,00 Kč
celková cena s DPH	1 869 450,00 Kč

- c) Předmětem dodatku je dále dohoda smluvních stran týkající se předmětu smlouvy, ve kterém se mění, že „**maximální cena stavby dle kontrolního rozpočtu nepřesáhne částku 49 mil Kč bez DPH**“. Původně byla částka stanovena limitem 40 mil bez DPH.
- d) Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svou povinnost tím, že objednateli zaslal dne 23.10.2023 návrh vizualizace stavby s předpokládanou hodnotou kontrolního rozpočtu ve výši 40 mil Kč bez DPH. Objednatel posoudil zaslouanou dokumentaci a s ohledem na potřeby hasičů mění hodnotu tak, jak je uvedeno v bodě c) tohoto článku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Ing. Marek Raška, jednatel