

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) – Prackovice nad Labem (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4167/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5423520094

(dále jen „**objednatel**“)

a

účastníci Společnosti „SP + SAG_Lovosice – Prackovice_ZP, DÚR, DSP“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem
JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČ:25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 30. 8. 2021 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 30. 8. 2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **21 261 201**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) – Prackovice nad Labem (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatku“), jehož důvodem uzavření jsou následující skutečnosti:

1. **Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.** Na základě dodatečného požadavku objednatele, vzešlého ze stanoviska Správy železnic s.o., odboru přípravy staveb, ze dne 18.1.2023 č.j. 3551/2023 a následných jednání ze dne 26.4.2023, 24.5.2023 a 20.6.2023 ve věci dosažení

ekonomické efektivnosti projektu, je nutné upravit věcný rozsah stavby. Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejího Dodatku č.1 bude, v souladu se závěry jednání ze dne 20.6.2023, upravena koncepce řešení celé ŽST Prackovice nad Labem s cílem minimalizovat rozsah stavebních úprav.

Na základě stanoviska Správy železnic s.o., odboru přípravy staveb, ze dne 18.7.2023 č.j. 48446/2023-SŽ-GŘ-O6 ve věci cenové databáze pro oceňování staveb, a v souladu s dodatečným požadavkem objednatele z 19.9.2023, bude stanovení investičních nákladů stavby provedeno dle aktualizované cenové databáze SPOŽES v CÚ 2023.

Výše uvedené požadavky budou zpracovány do všech příloh Záměru projektu, včetně Ekonomického hodnocení.

Na základě dodatečného požadavku objednatele, vzešlého ze závěrů kontrolního dne přípravy stavby ze dne 27.11.2023, bude zpracován Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, s cílem časově optimalizovat další průběh přípravy řešené stavby. Projekt podrobného IGP bude zpracován v rozsahu a podrobnostech pro zadané stupně dokumentace, včetně projednání s odbornými složkami SŽ.

Na základě výše uvedeného dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **2 268 000,- Kč bez DPH**. Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšířen o základní a dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedeny v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.16 Smlouvy a příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2. **Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle odst. 1. bude harmonogram doplněn o nové Dílčí etapy plnění 1.1, 2.1 a 2.2.
3. **Úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedeným doplněním o jednotlivé Dílčí etapy dochází i k úpravě a doplnění Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla a k navýšení celkové ceny Díla o **2 268 000,- Kč bez DPH**.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava rozsahu Díla je dohodnuta takto:

1. Příloha č.1 Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že se cena Díla navyšuje 2 268 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za vypracování ZP, DUR, DSP, PDPS a AD ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	51.353.600,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	2.268.000,- Kč
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH:	53.621.600,- Kč

slovy: padesát tři milionů šest set dvacet jeden tisíc šest set korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění tohoto dodatku:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla - ve znění dodatku č. 2**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky – OP/ZP+DUR/15-21" a „OP/DSP+PDPS/05-21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DOKUMENTACE/03-21

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.06.2021

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze

 
18.01.2024 12:00
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
 
Datum: 2024.01.09 06:53:35
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + SAG_Lovosice –
Prackovice_ZP, DÚR, DSP“

  
 
Datum: 2024.01.08 23:02:45 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva SUDOP PRAHA a.s.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + SAG_Lovosice –
Prackovice_ZP, DÚR, DSP“

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování **Záměru projektu** (dále též „ZP“), **Dokumentace pro územní řízení** (dále též „DUR“), **Projektové dokumentace pro stavební povolení** (dále též „DSP“), včetně **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále též „PDPS“) a **výkon autorského dozoru** (dále též „AD“) na stavbu „**Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) – Prackovice nad Labem (včetně)**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.

- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b)**
- 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

Dodatkem č. 2 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejího Dodatku č.1 bude, v souladu se závěry jednání ze dne 20.6.2023, upravena koncepce řešení celé ŽST Prackovice nad Labem s cílem minimalizovat rozsah stavebních úprav.

Na základě stanoviska Správy železnic s.o., odboru přípravy staveb, ze dne 18.7.2023 č.j. 48446/2023-SŽ-GR-O6 ve věci cenové databáze pro oceňování staveb, a v souladu s dodatečným požadavkem objednatele z 19.9.2023, bude stanovení investičních nákladů stavby provedeno dle aktualizované cenové databáze SPOŽES v CÚ 2023.

Výše uvedené požadavky budou zapracovány do všech příloh Záměru projektu, včetně Ekonomického hodnocení.

Na základě dodatečného požadavku objednatele, vzešlého ze závěrů kontrolního dne přípravy stavby ze dne 27.11.2023, bude zpracován Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, s cílem časově optimalizovat další průběh přípravy řešené stavby. Projekt podrobného IGP bude zpracován v rozsahu a podrobnostech pro zadané stupně dokumentace, včetně projednání s odbornými složkami SŽ.

Příloha č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **ZP, DUR, DSP a PDPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	████	████████
1.1	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace – úprava rozsahu dle Dodatku č.2	hod	████	████	████████
2	Zpracování DUR vč. Souhrnného rozpočtu dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT + vyhlášky č.499/2006	hod	████	████	████████
3	Zpracování AZP v případě, že dojde v rámci DUR k navýšení CIN o více jak 10% oproti schválenému ZP.	hod	██	████	██████
4	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP + Směrnice GR SŽDC č.11/2006	hod	████	████	████████
5	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
6	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██	████	██████
7	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██	████	██████
8	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č.	hod	████	████	████████

	2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
9	Definitivní odevzdání ZP vč. Doprovodné dokumentace, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
10	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
11	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
12	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
13	Definitivní odevzdání ZP vč. Doprovodné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
14	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
15	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
16	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	Geodetické práce	komplet	■	██████	██████
18	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	■	██████	██████
19	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	██████	██████

19.1	Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu	hod	■	■	■
20	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
21	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení	hod	■	■	■
22	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
23	Aktualizace záměru projektu (AZP) dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
24	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
25	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
26	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
27	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
28	Propagace	hod	■	■	■
29	Zpracování dokumentace pro oznámení záměru o posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb. (viz. bod. 4.8 SoD)	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
30	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
53 621 600,00 Kč	11 260 536,00 Kč	64 882 136,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu **včetně úpravy rozsahu dle dod.č.2**

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za projekt **podrobného IGP dle dod.č.2**

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování DSP a PDPS

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
1.1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2.1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2.2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████

11. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
Autorský dozor (AD)	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem:	53 621 600,00 Kč	64 882 136,00 Kč

*) Cena Díla bez ceny za AD

PŘÍLOHA Č. 3 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení návrhu ZP včetně DD odborným složkám SŽ k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
1.1 Dílčí etapa	Do 18.12.2023	Předložení upraveného návrhu ZP dle Dodatku č.2 včetně DD odborným složkám SŽ k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čistopisu ZP ke schválení v CK MD	Předávací protokol pro část díla
2.1 Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení čistopisu upraveného návrhu ZP dle Dodatku č.2 ke schválení v CK MD	Předávací protokol pro část díla
2.2 Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení projednaného čistopisu Projektu podrobného IGP	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Vyjádření EIA na KÚ OŽP	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o Vyjádření EIA na KÚ OŽP
4. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUR k připomínkám na SŽ, vč. AZP (bude-li nutné) a Souhrnný rozp., EIA k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o vydání Stanoviska EIA na MŽP (pokud bude požadováno na základě Vyjádření KÚ OŽP)	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o vydání Stanoviska EIA s razítkem podatelny MŽP
6. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUR kompletní dokumentace, vč. AZP (bude-li nutné) a Souhrnný rozpočet Oznámení o zahájení územního řízení	Předávací protokol pro část díla Doklad o Oznámení zahájení řízení

7. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí	Kompletní dokumentace DUR se zpracovanými požadavky a změnami při územním řízení (čistopis)	Předávací protokol pro část díla Územní rozhodnutí v právní moci
8. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	DSP a PDPS k připomínkám na SŽ, včetně soupisu prací, výkazu výměr a souhrnného rozpočtu	Předávací protokol pro část díla
9. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, oceněné i neoceněné soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Oznámení o zahájení stavebního řízení	Předávací protokol pro část díla Doklad o Oznámení zahájení řízení
10. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní dokumentace PDSP, včetně dokladové části a čistopis podkladů pro realizaci stavby - PDPS	Předávací protokol pro část díla
11. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předávací protokol o provedení díla Stavební povolení v právní moci
Termín dokončení Díla, Výkon autorského dozoru	Předpoklad do 06/2028	Autorský dozor (předpoklad 06/2026 – 06/2028)	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta