

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.05.2023

Smluvní strany, tj.:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1

se sídlem: Veselíčko 1, 751 25 Veselíčko

zastoupena: Mgr. Petrem Navrátilem, ředitelem

IČO: 702 59 895

telefon: +420 777 685 766

e-mail: reditel@ddsveselicko.cz

(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

RAPOS, spol. s.r.o.

IČO: 255 04 487

DIČ: CZ255 04 487

se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 27940

č. účtu: 1481478359/0800

tel.: 573 398 311- 12

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.05.2023
(dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**DDŠ Veselíčko – vybudování prostor pro děti s uloženou OV**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to čl. II. Předmět díla a čl. IV. odst. 4.1. SOD Cena a plnění, kdy dojde ke změně sjednané ceny a na základě inflační doložky dojde i k čerpání za I. a II. čtvrtletí roku 2023. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť předmětné

změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku na stavební práce, shora identifikovanou, která není koncesí. **Celková absolutní hodnota všech změn podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle tohoto dodatku a SOD činí 0,71 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ze dne 18.10.2022, tj. 169.248,87 Kč bez DPH.**

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 rovněž v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD, zejména ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny podle ust. odst. 6. § 222 ZZVZ nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. **Celková absolutní hodnota všech změn dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle tohoto dodatku a SOD činí 2,51 % z původní ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 18.10.2022, tj. 594.571,00 Kč bez DPH.**
5. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu smlouvy (díla), a to ve znění přílohy č. 1 (změnového listu č. 2 ze dne 16.10.2023), (dále také jako „ZL č. 2“). Změnový list č. 2 je součástí tohoto dodatku.
6. Rozsah předmětu díla je měněn z důvodu toho, že po odbourání stávajícího kamenného zdiva nebylo možné použít kameny na zpětnou vyzdívku zdiva. Zdivo bylo z větší části provedeno z cihelného materiálu. AD a TDS navrhli provedení z kamenného obkladu. Materiál použitý na provedení kamenné stěny nebyl součástí rozpočtu a SOD. Dále odvod dešťové vody byl navržen do uliční vpusti. Při větších deštích na nově zbudované komunikaci, není uliční vpust vhodná na takové množství vody, proto AD a TDS navrhli provést liniový žlab po celé šířce komunikace. V projektové dokumentaci nebyla zahrnuta oprava stávající vodoměrné šachty v nové komunikaci. AD a TDS navrhli provést výškovou úpravu do nově zbudované komunikace. Projektová dokumentace neobsahovala také propojení stávajícího datového rozvaděče s novým rozvaděčem.
7. Změnami uvedenými v odst. 6 tohoto dodatku č. 2 dochází k vícepracím v hodnotě 319.248,87 Kč bez DPH a méněpracím v hodnotě 9.914,46 bez DPH, specifikované v ZL č. 2, a to v rozsahu požadavků ust. § 222 odst. 4 a 6 a odst. 9 ZZVZ. Současně dochází ke změně ceny díla v důsledku zvýšení cen materiálů či jiných postupů potřebných pro provedení díla na základě inflační doložky ve stanovené v čl. IV. odst. 4.7. SOD, tj. na základě samostatného vyúčtování a tohoto dodatku dojde k čerpání I. a II. čtvrtletí 2023 na základě předmětné inflační doložky, kdy celková základna pro inflační doložku činí 3 631 214,76 Kč Kč a po přepočtení na základě indexu 101,3 k I. čtvrtletí 2023 činí inflační doložka 132.184,66 bez DPH a základna pro inflační doložku k II. čtvrtletí činí 4.230.936,76 Kč na základě indexu 100,6 činí inflační doložka celkem 127 863,14 Kč bez DPH. To vše má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem **zvyšuje celkem o částku 569.382,21 Kč bez DPH.**

8. Náklady na změnu rekapitulace ZL č. 2

Cena dle rozpočtu ZL č. 2	
Náklady na změnu dle ZL č.2 bez DPH	309.334,41 Kč
DPH 15 %	46.400,16 Kč
Cena víceprací celkem s DPH	355.734,57 Kč
Inflační doložka za I. čtvrtletí 2023 bez DPH	127.863,14 Kč
DPH 15 %	19.179,47 Kč
Cena za inflační doložku včetně DPH	147.042,61 Kč
Inflační doložka za II. čtvrtletí 2023 bez DPH	132.184,66 Kč
DPH 15 %	19.827,70 Kč
Cena za inflační doložku včetně DPH	152 012,36 Kč
Cena dle rozpočtu ZL č. 2 a inflačních doložek za I. a II. čtvrtletí 2023 bez DPH	569 382,21 Kč
DPH 15 %	85 407,33 Kč
Cena celkem vč. DPH	654 789,54 Kč

9. Rekapitulace provedených změn:

- a) **Stávající znění čl. II SOD Předmět díla se tímto dodatkem č. 2 nově doplňuje o odst. 2.7., který zní takto:**

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.03.2023 a změnovém listu č. 2 ze dne 16.10.2023.“

- b) **Stávající znění článku IV. odst. 4.1. SOD:**

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH 24.193.594,02 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sto devadesát tři tisíc pět set devadesát čtyři korun českých dva haléře)
- DPH 15 % ve výši 3.629.039,10 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet devět tisíc třicet devět korun českých deset haléřů)
- Cena včetně DPH ve výši 27.822.633,12 (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet dva tisíc šest set třicet tři korun českých dvanáct haléřů (dále též jako „Cena za provedení díla).“

Nově článek IV. odst. 4.1. SOD ve znění tohoto dodatku:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH 24.762.976,23 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set šedesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých dvacet tři haléřů)
- DPH 15 % ve výši 3.714.446,43 Kč (slovy: tři miliony sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých čtyřicet tři haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši 28.477.422,66 Kč (slovy: dvacet osm milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů (dále též jako „Cena za provedení díla).“

10. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla.
11. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD a tohoto dodatku č. 2 a v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.
13. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku v případě potřeby doplněno.
14. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
15. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: Změnový list č. 2

Výpočet inflační doložky za I. a II. čtvrtletí 2023

Veselíčko, dle el. podpisu.

Veselíčko, dle el. podpisu

.....
Dětský domov se školou, základní škola a
školní jídelna, Veselíčko 1
Mgr. Petr Navrátil, ředitel
Objednatel

.....
za RAPOS s.r.o.
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Zhotovitel