



MHMPXPNFL1CE

DODATEK č. 1

ke smlouvě objednatele č. DIL/21/08/006600/2019

VZMR: INV/MZ/0085/2019

ke stavbě č. 0088 TV Libuš, etapa 0031 Putimská, Hoštická a Ke Březině projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4
korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
datová schránka: wznpij7
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C,
18643
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 69727339/0800
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí (IS) a dotčených orgánů státní správy (DOSS) a zajištění prodloužení společného povolení (SP) č.j. P12 47593/2021 OVY ze dne 9.12.2021. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňují v čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.2. následující body, které tvoří IV. fázi Prodloužení SP:
 - h) aktualizace vyjádření správců IS a DOSS vč. podání žádosti o prodloužení SP
 - i) inženýrská činnost (IČ) na prodloužení platnosti SP v právní moci (p.m.)
2. Objednatel rovněž prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního MHMP je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřený řízením odboru investičního.

II. Lhůty plnění předmětu dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňují v čl. IV. Lhůta plnění předmětu smlouvy odst. 4.1. následující body:

- h) aktualizace vyjádření správců IS a DOSS vč. podání žádosti o prodloužení SP

do 24.1.2024

- i) IČ na prodloužení platnosti SP v p.m.

do vydání pravomocného prodloužení SP

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje v čl. VI. Cena díla a platební podmínky odst. 6.1.:
 - 1.1 tak, že za prvním odstavcem se vypouští původní tabulka a nahrazuje se touto:

”

		Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena vč. DPH [Kč]
Původní cena dle SOD		1.848.800,-	388.248,-	2.237.048,-
Z toho:	I. fáze - DSJ	1.133.800,-	238.098,-	1.371.898,-
	II. fáze - DVZ	595.000,-	124.950,-	719.950,-
	III. fáze - AD	120.000,-	25.200,-	145.200,-
Uhrazeno celkem		1.609.800,-	338.058,-	1.947.858,-
Z toho:	I. fáze – 100% DSJ	1.133.800,-	238.098,-	1.371.898,-
	II. fáze – 80% DVZ	476.000,-	124.950,-	575.960,-
Zbývá k úhradě dle SOD		239.000,-	50.190,-	289.190,-

Navýšení celkem dle dodatku č. 1		64.000,-	13.440,-	77.440,-
IV. fáze a) – Prodloužení SP		45.000,-	9.450,-	54.450,-
IV. fáze b) – Prodloužení SP		19.000,-	3.990,-	22.990,-
Nová cena celkem dle dodatku č. 1		1.912.800,-	401.688,-	2.314.488,-
Z toho:	I. fáze - DSJ	1.133.800,-	238.098,-	1.371.898,-
	II. fáze - DVZ	595.000,-	124.950,-	719.950,-
	III. fáze - AD	120.000,-	25.200,-	145.200,-
	IV. fáze a) – Prodloužení SP	45.000,-	9.450,-	54.450,-
	IV. fáze b) – Prodloužení SP	19.000,-	3.990,-	22.990,-
Zbývá k úhradě dle dodatku č. 1		303.000,-	63.630,-	366.630,-

”

I. fáze – III. fáze zůstávají beze změny, vč. platebních podmínek.

1.2 se doplňuje o odměnu za **IV. fázi Prodloužení SP**, a to takto:

- a) **aktualizace vyjádření správců IS a DOSS vč. podání žádosti o prodloužení SP** - budou fakturovány po podání žádosti o prodloužení SP, faktura bude doložena kopií žádosti o prodloužení SP s vyznačeným datem podání žádosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podání žádosti
- b) **IČ na prodloužení platnosti SP v p.m.** - bude fakturována po předání prodloužení SP v p.m. objednateli na základě „Protokolu o předání a převzetí“, který bude přílohou faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke Smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
8. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své platné elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podpis: _____

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele MHMP pro sekci
rozhodování o území,
pověřený řízením odboru investičního
podepsáno elektronicky

Podpis: _____

Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky