

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. DS/0262/2023/MI, 03PU-003281, 070 / MCQG / 23

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.

(dále také jen „Objednatel č. 1“)

číslo Dodatku Města: DS/0262/2023/MI/1

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

zastoupené Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

(dále také jen „Objednatel č. 2“)

a

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

zastoupená Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště, a Ing. Karlem

Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ

(dále také jen „Zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 07.08.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby s označením „**I/54 Veselí nad Moravou - ul. Rumunská a Lány – oprava objízdné trasy**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
2. Dle Smlouvy je financování Díla rozděleno mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 dle jednotlivých stavebních objektů. Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla méněpráce a vícepráce, které se projeví na celkové ceně Díla a jejím financování následovně:

Méněpráce pro Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Méněpráce	-15 200,00	-3 192,00	-18 392,00
Cena dle Dodatku č. 1	-15 200,00	- 3 192,00	-18 392,00

Méněpráce a vícepráce pro Město

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Méněpráce	-577 313,81	-121 235,90	-698 549,71
Vícepráce	109 710,00	23 039,10	132 749,10
Cena dle Dodatku č. 1	-467 603,81	-98 196,80	-565 800,61

Celková cena Díla:

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena dle Smlouvy pro Ředitelství silnic a dálnic s. p.	5 490 143,30	1 152 930,09	6 643 073,39
Změna ceny dle Dodatku č. 1 pro Ředitelství silnic a dálnic s. p.	-15 200,00	-3 192,00	-18 392,00
Cena dle Smlouvy pro Město Veselí nad Moravou	3 884 583,50	815 762,54	4 700 346,04
Změna ceny dle Dodatku č. 1 pro Město Veselí nad Moravou	-467 603,81	-98 196,80	-565 800,61
Cena celkem dle Smlouvy a Dodatku č. 1	8 891 922,99	1 867 303,83	10 759 226,82

3. Méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že méněpráce a vícepráce dle tohoto Dodatku jsou sjednávány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů, každou ze Smluvních stran do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 33. schůzi konané dne 21.12.2023 usnesením č. 11/33/RMV/2023.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....
Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

.....
STRABAG a.s.
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

.....
STRABAG a.s.
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

I/54 VESELÍ NAD MORAVOU – UL. RUMUNSKÁ A Lány**– OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY****REKAPITULACE CENY, MNP a VCP****Méněpráce a Vícepráce pro Město Veselí nad Moravou**

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Méněpráce	-577 313,81	-121 235,90	-698 549,71
Vícepráce	109 710,00	23 039,10	132 749,10
Cena dle Dodatku č. 1	-467 603,81	-98 196,80	-565 800,61

Méněpráce pro Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Méněpráce	-15 200,00	-3 192,00	-18 392,00
Cena dle Dodatku č. 1	-15 200,00	- 3 192,00	-18 392,00

Rekapitulace ceny díla celkem

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena dle SOD DS/0262/2023/MI pro Ředitelství silnic a dálnic s.p.	5 490 143,30	1 152 930,09	6 643 073,39
Změna ceny dle Dodatku č. 1 pro Ředitelství silnic a dálnic s.p.	-15 200,00	-3 192,00	-18 392,00
Cena dle SOD DS/0262/2023/MI pro Město Veselí nad Moravou	3 884 583,50	815 762,54	4 700 346,04
Změna ceny dle Dodatku č. 1 pro Město Veselí nad Moravou	-467 603,81	-98 196,80	-565 800,61
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1	8 891 922,99	1 867 303,83	10 759 226,82

Rekapitalace ceny - MNP

Název projektu: I/54 Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy

Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.1	Oprava místních komunikací investice MĚSTO	-577 313,81	-121 235,90	-698 549,71
SO 101.2	Oprava místních komunikací investice ŘSD	-15 200,00	-3 192,00	-18 392,00

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, ul. Na Václavě
Příluky 386 760 01 Zlín
(14)

Rozpočet MNP

Název projektu: TE-DC-2300034829 - I/54 Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy



Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		ON a VN				
01.1.		SO 000 Ostatní a vedlejší náklady investice MĚSTO				
01.1.01.		0 Všeobecné konstrukce a práce				
01.1.01.8.	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl	-1,000	35 076,00	-35 076,00
01.1.01.	Celkem	0 Všeobecné konstrukce a práce				-35 076,00
01.1.	Celkem	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady investice MĚSTO				-35 076,00
01.	Celkem	ON a VN				-35 076,00
02.		SO 101.1 Oprava místních komunikací investice MĚSTO				
02.3.		SO 101.13 Podélné parkování ul. Rumunská				
02.3.03.		5 Komunikace				
02.3.03.2.	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	-192,300	378,00	-72 689,40
02.3.03.3.	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	-51,100	657,00	-33 572,70
02.3.03.4.	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	m2	-192,300	1 140,00	-219 222,00
02.3.03.	Celkem	5 Komunikace				-325 484,10
02.3.04.		7 Přidružená stavební výroba				
02.3.04.1.	711337	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ	m2	-27,000	210,00	-5 670,00
02.3.04.	Celkem	7 Přidružená stavební výroba				-5 670,00
02.3.05.		9 Ostatní konstrukce a práce				
02.3.05.2.	917224B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-104,000	535,00	-55 640,00
02.3.05.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce				-55 640,00
02.3.	Celkem	SO 101.13 Podélné parkování ul. Rumunská				-386 794,10
02.4.		SO 101.14 Výměna uličních vpustí				
02.4.01.		0 Všeobecné konstrukce a práce				
02.4.01.1.	014132X	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-1,000	7 600,00	-7 600,00
02.4.01.	Celkem	0 Všeobecné konstrukce a práce				-7 600,00
02.4.02.		1 Zemní práce				
02.4.02.6.	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	-26,880	473,00	-12 714,24
02.4.02.7.	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	-7,480	612,00	-4 577,76
02.4.02.8.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	-24,610	21,00	-516,81
02.4.02.9.	17481A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-12,150	1 654,00	-20 096,10
02.4.02.10.	17481B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-4,200	1 654,00	-6 946,80
02.4.02.11.	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-1,000	1 116,00	-1 116,00
02.4.02.12.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	-3,500	16,00	-56,00
02.4.02.	Celkem	1 Zemní práce				-46 023,71
02.4.06.		8 Potrubí				
02.4.06.1.	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	-8,000	382,00	-3 056,00

Rozpočet MNP

Název projektu: TE-DC-2300034829 - I/54 Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy

STRABAG

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.4.06.2.	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	-5,000	15 134,00	-75 670,00
02.4.06.5.	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	kus	-11,000	1 754,00	-19 294,00
02.4.06.	Celkem	8 Potrubí				-98 020,00
02.4.07.		9 Ostatní konstrukce a práce				
02.4.07.5.	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	-5,000	760,00	-3 800,00
02.4.07.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce				-3 800,00
02.4.	Celkem	SO 101.14 Výměna uličních vpustí				-155 443,71
02.	Celkem	SO 101.1 Oprava místních komunikací investice MĚSTO				-577 313,81
03.		SO 101.2 Oprava místních komunikací investice ŘSD				
03.1.		SO 101.21 Komunikace				
03.1.01.		0 Všeobecné konstrukce a práce				
03.1.01.1.	014132X	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-1,000	7 600,00	-7 600,00
03.1.01.	Celkem	0 Všeobecné konstrukce a práce				-7 600,00
03.4.		SO 101.24 Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování				
03.4.01.		0 Všeobecné konstrukce a práce				
03.4.01.1.	014132X	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-1,000	7 600,00	-7 600,00
03.4.01.	Celkem	0 Všeobecné konstrukce a práce				-7 600,00
03.4.	Celkem	SO 101.24 Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování				-7 600,00
03.	Celkem	SO 101.2 Oprava místních komunikací investice ŘSD				-15 200,00
Projekt: TE-	Celkem	Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy				-592 513,81

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Výchov
Přiluky 388, 760 01 Zlín
(14)



Rekapitalace ceny - VCP

Název projektu: I/54 Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy

Zhotovitel: STRABAG a.s.



Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.1	Oprava místních komunikací investice MĚSTO	109 710,00	23 039,10	132 749,10



STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava - oblast Východ
Přiluky 385, 760 01 Zlín
(14)



Rozpočet VCP

Název projektu: TE-DC-2300034829 - I/54 Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy

STRABAG

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.		<i>SO 101.1 Oprava místních komunikací investice MĚSTO</i>				
02.2.		<i>SO 101.12 Ulice Rumunská chodník a obruba</i>				
02.2.03.		<i>5 Komunikace</i>				
02.2.03.1.	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	m2	119,000	626,00	74 494,00
		- sanace podloží po sítích				
02.2.03.	Celkem	5 Komunikace				74 494,00
02.2.	Celkem	SO 101.12 Ulice Rumunská chodník a obruba				74 494,00
02.3.		<i>SO 101.13 Podélné parkování ul. Rumunská</i>				
02.3.02.		<i>1 Zemní práce</i>				
02.2.02.8.	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	78,000	302,00	23 556,00
02.2.02.13.	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	265,000	44,00	11 660,00
02.3.02.	Celkem	1 Zemní práce				35 216,00
02.3.	Celkem	SO 101.13 Podélné parkování ul. Rumunská				35 216,00
Projekt: TE-	Celkem	Veselí n. Mor.-ul. Rumunská a Lány-oprava obj. trasy				109 710,00


 STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava - oblast Východ
 Příluky 388 760 01 Zlín
 (14)

