

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0493/23

na zhotovení projektové dokumentace, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

### SILNICE III/4922: POZLOVICE – PODHRADÍ

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „Objednatel“)

a

##### **MB projekta - Ing. Michal Březina**

Sídlo: Revoluční 1056/9, 779 00 Olomouc  
Živnostenský list: vydán Magistrátem města Olomouce – živnostenským úřadem  
dne 27.6.2019 pod č. j. SMOL/174368/2019/OZIVN/RGR/Vec  
IČ: 08300909  
DIČ: CZ8812235773  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0493/23 na zhotovení projektové dokumentace, (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu zapracování podmínek vlastníků pozemků dotčených stavbou do PD a s tím související potřebě změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo.

#### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.4, písmeno d)**, se ruší a nahrazují novým textem, který zní:

*2.4 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla:*

*d) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD v písemném vyhotovení k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 3.1 níže). Po odsouhlasení konečného Návrhu PD Objednatel obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.*

2.4 **Článek III. „Termíny a místo plnění“, odst. 3.1 – 3.3,** se ruší a nahrazují novým textem, který zní:

3.1 *Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.4, písmeno d) výše) nejpozději do 28.2.2024.*

3.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.6.2024.*

3.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.6.2024.*

2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 18.12.2023

V Olomouci dne: 21.12.2023

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Michal Březina