

Dodatek č. 6

Op. i. 2022/2023

k příkazní smlouvě uzavřené dne 24.6.2021 podle ust. § 2430-2444 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo příkazní smlouvy příkazce: 2 030 21 10
 číslo příkazní smlouvy příkazníka: bez čísla
 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.6.2023 a změn dle dohody o narovnání ze dne 6.12.2023
 (dále jen „Smlouva“)

Systémové číslo zakázky v E-ZAK: P21V00000045

NÁZEV ZAKÁZKY:

**Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě:
 „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“**

1. Smluvní strany:

1.1 Příkazce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Sídlo:	Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických:	██████████, provozně - technický ředitel
IČO:	47311975
DIČ:	CZ47311975
Bankovní spojení:	████████████████████
Registrace:	Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372

jakožto příkazce ze Smlouvy (dále jen „Příkazce“)

1.2 Příkazník: Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP – TT

TES Consulting s.r.o. – Vedoucí společník

Sídlo:	V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Zikmund
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Zikmund
IČO:	17059071
DIČ:	CZ17059071
Bankovní spojení:	████████████████████
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 365965

BUNG CZ s.r.o.

Sídlo:	V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Peter Pittner, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	██████████
IČO:	27454576
DIČ:	CZ27454576
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 113589

SUDOP EU a.s.

Sídlo:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
IČO:	05165024
DIČ:	CZ05165024
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 21645

SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva a Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva a Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

Registrace:

Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 6088

jakožto příkazník ze Smlouvy (dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24.6.2021. Po uzavření Smlouvy došlo k uzavření smluv o dílo na realizaci staveb, na nichž Příkazník poskytuje činnosti dle Smlouvy, přičemž tyto smlouvy o dílo byly uzavřeny později, než se v době uzavření Smlouvy předpokládalo. Konkrétně pro úseky (i) Kyselka – Proseč nad Nisou, škola, (ii) Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, (iii) Nový svět - Měnírna, (iv) U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní byly smlouvy o dílo uzavřeny dne 22.4.2022. Tyto smlouvy o dílo stanovily pozdější nejzazší termíny dokončení staveb jednotlivých úseků, než se předpokládalo v době uzavření Smlouvy. V dohodě o narovnání uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.12.2023 (v níž si smluvní strany potvrdily, že dodatek č. 4 ke Smlouvě pozbyl účinnosti a dodatek č. 5 ke Smlouvě se v plném rozsahu ruší) si smluvní strany dohodly nové nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků, a to konkrétně 29.9.2023 pro Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola a 29.12.2023 pro úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna. Po uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo k úseku Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, dle něhož došlo k dohodě na novém nejzazším termínu dokončení stavby tohoto úseku, a to na 31.3.2024. S ohledem na posun tohoto termínu se smluvní strany dohodly i na změně termínů dle článku III. odst. 2 Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. Nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků jsou následující:

Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna: do 19.11.2021

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola: do 29.9.2023

Úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna: do 31.3.2024

Úsek Nový svět – Měnírna: do 30.6.2023

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní: do 30.6.2023.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, i nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v jejich dosavadní podobě.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce uveřejní tento Dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to verzi neobsahující údaje, jež smluvní strany označí nejpozději při podpisu tohoto Dodatku a na které se vztahují zákonné výjimky z povinnosti uveřejnění (obchodní tajemství, zákonná povinnost mlčenlivosti aj.).
- 3.4 Pro veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je vyžadována písemná forma vyhotovená dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.6 Každá ze smluvních stran se zavazuje v souvislosti s tímto Dodatkem dodržovat právní předpisy a vyvarovat se veškerých jednání, která by mohla důvodně vzbuzovat podezření ze spáchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je plně způsobilá a oprávněna k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností z něj vyplývajících. Smluvní strany si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně pročetly a souhlasí s jeho obsahem. Dodatek neuzavírají v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, necítí se být vůči druhé smluvní straně stranou slabší a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle smluvní strany níže připojují své podpisy:

PŘÍKAZCE - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:

V Liberci dne: 22. prosince 2023

Dopravní podnik měst
 Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
 Mrštíkova 850/3
 460 07 Liberec
 IČO: 473119



Ing. Michal Zděnek, M.A.,
předseda představenstva

Ing. Václav Sošna,
místopředseda představenstva

PŘÍKAZNÍK – Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP – TT:

V Liberci dne: 27-12-2023

TES Consulting s.r.o.Ing. Tomáš Zikmund, *jednatel***BUNG CZ s.r.o.**v z. TES Consulting s.r.o.,
 Ing. Tomáš Zikmund, *na základě plné moci***SUDOP EU a.s.**v z. TES Consulting s.r.o.,
 Ing. Tomáš Zikmund, *na základě plné moci***SUDOP PRAHA a.s.**v z. TES Consulting s.r.o.,
 Ing. Tomáš Zikmund, *na základě plné moci*