

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava stropu v tělocvičně - havarijní stav“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Název:	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
zastoupená:	Ing. Jiřím Košťálem, ředitelem
se sídlem:	Pražská 636/38b, 642 00 Brno
IČO:	00173843
DIČ:	CZ00173843
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	
kontaktní osoba	
e-mail:	
telefon:	
(dále jen „ objednatel “)	
a	

Název:	Jstore, s.r.o.
Se sídlem:	Jána Milca 64, 01001 Žilina
IČO:	51949750
DIČ:	SK2120918932
Plátce DPH	ANO
Zastoupený:	
Bankovní spojení:	
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	
(dále jen „ zhotovitel “)	

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených stavebních pracích, kterými se rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o více práce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá ze změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

III. Cena za dílo

Více práce celkem bez DPH 42 389,70 Kč

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena díla dle smlouvy bez DPH: 1 489 782,56 Kč

Cena díla dle tohoto dodatku bez DPH: 42 389,70 Kč

Cena celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH (21%) 1 532 172,26 Kč

IV. Závěrečné ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.


Příloha č. 1 – Změnový list včetně oceněných výkazů výměr

V Brně dne 8. 1. 2024

za objednatele:

V Brně dne 8. 1. 2024

za zhotovitele:



Změnový list včetně výkazu výměr

Položka č. 1

Vzhledem ke zvětrání a opotřebení nátěru na svislé konstrukci v nadpraží stavebních otvorů bylo rozhodnuto, že je ekonomicky výhodnější danou věc opravit v době kdy je postaveno lešení, protože pozdější oprava by byla finančně mnohem náročnější.

Položka č. 2

Přestože byla konstrukce natřena všemi nátěry požadovanými investorem, byly na konstrukci patrné skvrny, po konzultaci s technikem dodavatele, bylo doporučeno použít ještě finální vrstvu – syntetický nátěr v celé ploše.

Náklady na výše uvedené změny jsou rozepsány níže.

Vyčíslení více prací:

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
1	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	M2	60,60	80,00	4 848,00
2	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr	M2	536,31	70,00	37 541,70
Více práce celkem v Kč bez DPH					42 389,70

Výše provedené změny byly nezbytné z ekonomických a technických důvodů pro zajištění funkčnosti a estetičnosti zhotovovaného díla.