

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na
základě Řádu SZDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2533/2021

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520017

a

Společnost SAGAF Žďár-Sázava DÚR

Zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

Druhý účastník společnosti:

AFRY s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ745306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 121 050

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru**“, která byla uzavřena dne 20. 11. 2020 a nabyla účinnosti dne 25. 11. 2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové dokumentace DUR nedošlo k navýšení celkových nákladů a nevznikla potřeba aktualizovat záměr projektu a ekonomického hodnocení, dohodli na úpravu předmětu plnění.

Na základě shora uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na neprovedení 4. dílčí etapy plnění, jejímž předmětem byla aktualizace záměru projektu + ekonomického hodnocení.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající ve zrušení 4. dílčí etapy plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	0,- Kč
Méně práce.....	- 288 000,- Kč
Původní Cena díla	24 025 000,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 2	- 288 000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	23 737 000,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **23 737 000,- Kč***

*Slovy: **dvacetřímilionůsedmsetřicetsedmtisíc korun českých***

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
2. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou

nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 19.1.2024

V Praze dne 12.1.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

15.1.2024

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				17 361 000
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				504 000
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				360 000
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				486 000
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				200 000
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				20 000
Celkem za základní služby:					18 931 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů				80 000
5	Geodetické práce				100 000
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 600 000
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				2 000 000
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				378 000
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				648 000
Celkem za dodatečné služby:					4 806 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
23 737 000,- Kč	4 984 770,- Kč	28 721 770,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	6 880 800,- Kč	8 325 768,- Kč
2. Dílčí etapa	11 968 000,- Kč	14 481 280,- Kč
3. Dílčí etapa	4 888 200,- Kč	5 914 722,- Kč
Celkem:	23 737 000,- Kč	28 721 770,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 15.6.2021	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 15.12.2021 fakturace 6 880 800,-	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě	Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 15.5.2022 fakturace 11 968 000,-	Předložit návrh DUR v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR	Protokol o převzetí návrhu DUR k projednání.
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 15.8.2022 fakturace 4 888 200,-	Konečné odevzdání DUR Podání žádosti o územní řízení	Protokol o převzetí DUR v konečné podobě.
Termín dokončení Díla	15. 9. 2022	-	Protokol o provedení Díla.