

DODATEK č. 07331-2024-4502-D-0117/95-01-001-S00647-03

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupena: Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem
a
RYBÁRIK, s.r.o.
se sídlem na adrese: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
IČO: 25598643
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 37039, které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ sanace Mopas“, kde spol. EPS biotechnology, s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. RYBÁRIK, s.r.o. je společníkem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07331-2019-4502-S-0117/95-01-001-S00647 ze dne 10. 10. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2023 označeného jako „SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov – návrh změny závazku ze smlouvy č. 3“ (EPS biotechnology s. r. o., září 2023), vypracovaného zhotovitelem a vedeného objednatelům pod PID: MFCRDXPQFS (dále jen „ZZS č. 3“).

Popis ZZS č. 3:

Předmětem ZZS č. 3 je likvidace 2 nepotřebných vrtů hydrogeologických pozorovacích objektů (SAN-1 a SAN-2) a úprava zhlaví vrtu (SAN-3) ponechaného pro účely využití při budoucím monitoringu lokality nabyvatelem. Oznamovaná změna č. 3 zahrnuje méně práce v podobě nerealizace technických prací v kap. 2. 3 Demolice, zemní a stavení práce, dekontaminace na dílčích sublokality v areálu označovaných jako DLIV, DLIX, DLI, DL II, dále venkovní komunikaci a v kap. 5 Zneškodnění a likvidace odpadů. Dále změny zahrnují více práce v podobě nákladů spojených s likvidací 2 hg. Objektů a úpravou zhlaví u ponechaného hg. objektu (v Pol. 1: 1. Inženýrská činnost, Pol. 11. Řízení a sled prací a v Pol. 12. Ostatní práce po ukončení sanace - ZZS č. 3).

Potřeba méně prací v hodnotě 23 885,90 Kč, více prací v hodnotě 127 150,00 Kč.

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 103 264,10 Kč, tj. 0,27 %.

Odůvodnění ZZS č. 3:

ZZS č. 3 vychází zejména z požadavku zástupců ČIŽP OI Brno a MŽP, kteří nad realizací procesu směřujícího k odstranění SEZ zajišťují odborný dohled a dále ze skutečnosti, že projektovanými a realizovanými sanačními pracemi bylo dosaženo cílových limitů uložených Rozhodnutím ČIŽP OI Brno ze dne 4. 6. 2012 a z AAR z 08/2022 nevyplýnul návrh dalších navazujících nápravných opatření.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 40 871 390,37Kč** (slovy: čtyřicet-milionů-osm-set-sedmdesát-jedna-tisíc-tři-sta-devadesát korun českých a třicet-sedm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Stávající bod 3.9 Smlouvy se nově označuje jako bod 3.10 a za bod 3.8 se nově vkládá nové znění bodu 3.9, které zní:

3.9 *„Zhotovitel zahájí práce a související činnosti spojené s likvidací vrtů a úpravou zhlaví vrtu bezprostředně po nabytí účinnosti Dodatku č. 07331-2024-4502-D-0117/95-01-001-S00647-03. Práce budou ukončeny nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07331-2024-4502-D-0117/95-01-001-S00647-03. V tomto termínu doručí zhotovitel objednateli závěrečnou zprávu o likvidaci vrtů. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.1.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 17.1.2024
Za společnost „SEZ sanace Mopas“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel spol. EPS biotechnology, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX