

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

Ve věcech smluvních oprávněn jednat [REDAKCE], ředitel závodu Horní Morava

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00, Olomouc

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 44147

Zastoupený: **Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.**, jednatelem společnosti

IČO: 28597044

DIČ: CZ 28597044

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 021614/2017-ZHMTDS/Pla, č. zhotovitele 2803 na akci „**Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků** – projektová dokumentace“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provedení díla mj. požadováno provést průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v rozsahu uvedeném v článku II, odst. 13 smlouvy o dílo. Z důvodu zvýšených průtoků v řece Moravě bylo možné provést geodetické zaměření lokality a provedení jádrových vrtů až v týdnu 29. 5. 2017 – 2. 6. 2017. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem požádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

*Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání:
do 29. 8. 2017*

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

ředitel závodu Horní Morava

.....
AGPOL s.r.o.

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti