

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/316**„Rekonstrukci propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205“ ze dne 14.11.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

telefon: [REDACTED], e-mail [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

REMSTAV PLUS spol. s r.o.

se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4

IČO: 260 33 356

DIČ: CZ26033356

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 10443

zastoupená:

Martinem Hájkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Martin Hájek, jednatel společnosti

telefon: [REDACTED] e-mail [REDACTED]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 271520622/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S944/2023/316 „**Rekonstrukci propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2023 Smlouvu o dílo S944/2023/316 „**Rekonstrukci propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205**“ (dále „jen smlouva“).
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Sanace není nutno provádět do takové hloubky a proto se mění rozsah a způsob provádění tohoto stavebního objektu. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a Položkovém rozpočtu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	351 059,83 Kč bez DPH
Méněpráce	- 160 255,18 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 134 766,48 Kč bez DPH
Konečná cena	325 571,13 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 325 571,13 Kč (slovy: třístadvacetpěttisícpětsedmdesátjednakoruna a třináct haléřů) bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1

Příloha č. 2 -Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne...../V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Hájek

jednatel společnosti
REMSTAV PLUS spol. s r.o.