

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 01</b>		
		<b>Datum změny: 28.12.2023</b>		
Název veř. zakázky: <b>Rekonstrukce propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205</b>				
Zhotovitel: <b>REMSTAV PLUS spol. s r.o.</b> se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 IČO: 26033356 DIČ: CZ26033356				
Objednatel: <b>Lesy České republiky, s.p.</b> se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42 19 64 51, Lesní správa Hluboká nad Vltavou, K.Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou				
<b>Název akce (majetku): sanace podloží LC Ke Kožešnici</b>	<b>Charakter akce:</b>  I N IP NP	<b>Číslo objektů:</b> <b>SO 03</b>	<b>Stavební díly:</b> 1,,4,5,9,997,998	
<b>Popis změny:</b> Změny na této stavbě se týkají upřesnění sanace a s tím související úpravy položkového rozpočtu + vícepráce na propustku ,výřez v asfaltu, výkop stávajících rozbitých rour propustku a osazení nové větší roury a s tím souvisejících položek				
<b>Zdůvodnění změny:</b> změny jsou v souvislosti s postupem výstavby – odkrytí stavu při stavebních pracích, které nemohly být zaznamenány při zadání rozsahu sanace				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ne	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ne	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: -160.255,18 Kč</b> <b>N:</b>	Bilance:  - <b>25.488,70 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: +134.766,48</b> <b>N:</b>	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>325.571,13 Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>325.571,13 Kč bez DPH</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 08.1.202		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 08.01.20		
Přílohy: Položkový výkaz výměr , zápis ve stavebním deníku				
Poznámka: cena SML=351.059,83 Kč bez DPH, snížení o 7,4%, Termín dokončení se na 20.01.2024				