

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
002.2_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
002.2_SMB/004

Číslo ZBV:
010.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Odstranění a likvidace podzemních betonových konstrukcí. Požadavek není součástí zadávací dokumentace, vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-431 682,85	17 072 086,60	16 640 403,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpi

002_2_4274872_ZSMAN01_000002502001110001
2023.02.22 11:04:23 +0100'

Supervize

datum

podpis

002_2_4274872_ZSMAN01_000002502001110001
2023.02.22 11:04:23 +0100'

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.15 10:00:16
+0100'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.15
11:08:33 +0100'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.13
09:48:21 +0100'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

002.2_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 002.2_SMB/004

Číslo ZBV/skupina:

010/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 010

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
010	-431 682,85	17 072 086,60	16 640 403,75

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
odepsal

Datum: 2023.12.13
9:50:25 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

ce: CZ:25497=NTRCZ-25564901,
ou=PK OSSENDORF s.r.o.,
ou=20000207, ou=000056, cn=
serialNumber=P839397,
2023.12.13 11:08:39 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15
09:58:30 +01'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.19
07:54:52 +01'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15
10:08:22 +01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15
11:09:14 +01'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								004					
Číslo a název rozpočtu: 002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - NESTMELENĚ VRSTVY	M3	10 372,570	8 266,800	-2 105,770	30,00	311 177,10	-63 173,10	0,00	248 004,00	-63 173,10	-20,30
2	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON A ŽELEZOBETON	T	2 185,690	14 077,090	11 891,400	25,00	54 642,25	0,00	297 285,00	351 927,25	297 285,00	544,06
8	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	10 372,566	8 266,796	-2 105,770	175,00	1 815 199,05	-368 509,75	0,00	1 446 689,30	-368 509,75	-20,30
17	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	123,896	5 078,646	4 954,750	3 096,60	383 656,35	0,00	15 342 878,85	15 726 535,20	15 342 878,85	3 999,12
Nové položky													
110	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,000	4 954,750	4 954,750	289,00	0,00	0,00	1 431 922,75	1 431 922,75	1 431 922,75	100,00
Celkem								2 564 674,75	-431 682,85	17 072 086,60	19 205 078,50	16 640 403,75	648,83
Celkem ve změně								8 358 249,39	-431 682,85	17 072 086,60	24 998 653,14	16 640 403,75	199,09
Všechny změny celkem								8 358 249,39	-1 635 166,72	26 994 829,88	33 717 912,56	25 359 663,16	303,41

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: