



Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-257/2022

č. ERMS: 461/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5623520070

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2144

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 8/2022

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2022 na zhotovení stavby
s názvem „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“.



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů činí - 816 309,32 Kč.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že

konečná Cena Díla bez DPH činí **86 154 905,84 Kč**

slovy: osmdesátšestmilionůstopadesátčtyřitisícdevětsetpět korun českých a osmdesátčtyři haléřů.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **86 154 905,84 Kč***

*slovy: **osmdesátšestmilionůstopadesátčtyřitisícdevětsetpět korun českých a osmdesátčtyři haléřů.***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.2. Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 22.1.2024

V Brně dne 15.1.2024

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena po změnách	Celkem čerpáno	Zůstatek
PS 01-10-01	Přeložky a ochrany DOK	3 310 126,24	3 310 126,24	3287897,47	22228,77
PS 01-28-01	Přeložky a ochrany kabelů zab. zař.	402 673,72	402 673,72	133400,89	269272,83
SO 01-01-01	Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV	10 805 817,55	10 805 817,55	10562254,64	243562,91
SO 01-04-01	Odstranění kabelů 6 kV a 0,4 kV	308 885,32	308 885,32	293813,41	15071,91
SO 01-04-02	Měřené odběrné místo (Linde Gas)	216 878,24	216 878,24	190518,55	26359,69
SO 01-06-01	Veřejné osvětlení TSB	420 645,10	420 645,10	367641,2	53003,9
SO 01-16-01	Železniční spodek	1 279 831,49	1 279 831,49	1279724,06	107,43
SO 01-17-01	Železniční svršek	2 650 849,25	2 650 849,25	2650725,08	124,17
SO 01-17-01.1	Železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	395 998,93	395 998,93	395998,93	0
SO 01-18-01	Obnova MK v ulici Šámalova	804 470,06	804 470,06	724360,28	80109,78
SO 01-19-01	Most v km 157.430	33 996 227,86	34 552 169,33	34500782,82	51386,51
SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	279 464,15	279 464,15	231921,83	47542,32
SO 02-16-01	Vlečka, železniční spodek	5 417 906,01	5 417 906,01	5417906,01	0
SO 02-17-01	Vlečka, železniční svršek	6 219 857,63	6 473 715,21	6473715,21	0
SO 02-17-01.1	Vlečka, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	204 758,66	204 758,66	204758,66	0
SO 02-19-01	Vlečka, most ev. km 0,385	16 850 784,30	17 128 755,04	17121215,94	7539,1
SO 02-19-02	Sanace kamenné opěrné zdi	309 370,86	309 370,86	309370,86	0
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 008 900,00	2 008 900,00	2008900	0

Celkem

85 883 445,37

86 971 215,16

86 154 905,84

816 309,32