

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. 0065/21



na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

**„Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová“**



dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Objednatel**

Sídlo : Město Moravská Třebová  
zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Osoby oprávněné jednat : Ing. Pavlem Charvátém, starostou města  
a) ve věcech smluvních :   
b) ve věcech technických :   
IČO : 00277037  
DIČ : CZ00277037  
Bankovní ústav : Česká Spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 19-1283386349/0800

##### **1.2 Zhotovitel**

Sídlo : OPTIMA, spol. s r.o.  
Zastoupený : Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto  
Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Jan Shejbal, jednatel  
Osoby oprávněné jednat : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132  
a) ve věcech smluvních :   
b) ve věcech technických :   
IČO : 15030709  
DIČ : CZ15030709  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu : 43-6659920267/0100

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

2.1 Předmětem Dodatku č. 2 k SOD OISM č. 0065/21 (dále jen dodatek) je  
- změna ceny díla

2.2 Změny ustanovení SOD OISM č. 0065/21, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal.

2.3 V souladu s článkem 2.10.15.1.2. se navyšuje cena díla o:

- zpracování prováděcí dokumentace změny způsobu zakládání stavby **+ 107.000,- Kč**
- zpracování prováděcí dokumentace pilotové stěny **+ 105.000,- Kč**

2.4 Tím čl. 4 odst. 4.1. a 4.2. nově zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

**Celkem bez DPH: 1.404.000,- Kč** (Jedenmiliončtyřistačtyřicetikorunčeských)

**DPH: dle platné legislativy**

**Celkem s DPH: dle platné legislativy**

4.2. Rozpis ceny:

Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle odst. 2. 4.	25.000,-	5.250,-	30.250,-
Vypracování projektové dokumentace Přeložení NTL areál.plynovodu	15.000,-	3.150	18.150,-
výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 5.	5.000,-	1.050,-	6.050,-
vypracování architektonické studie stavby dle odst. 2.6.	40.000,-	8.400,-	48.400,-
vypracování projektové dokumentace DUR + DSP dle odst. 2. 7.	566.000,-	118.860,-	684.860,-
výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 8.	50.000,-	10.500,-	60.500,-
vypracování projektové dokumentace DPS dle odst. 2. 9.	411.000,-	86.310,-	497.310,-
výkon autorského dozoru dle odst. 2. 10. a <b>zpracování změny stavby před dokončením dle odst. 2.10.15.1.2.</b>	<b>292.000,-</b>	<b>Dle platné legislativy</b>	<b>Dle platné legislativy</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 15 dnů od podpisu dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne 18.12.2023 pod číslem usnesení 1053/R/181223.

V Moravské Třebové



---

Za objednatele  
Ing. Pavel Charvát  
Starosta

Ve Vysokém Mýtě



Za zhotovitele  
Ing. Jan Shejbal  
jednatel