

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Rekonstrukce fasád budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
Spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 14. 06. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2022/02520/OKŘ/DSM na akci „Rekonstrukce fasád budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v kontrolním zaměření fasády a půdorysů, zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP + DPS), výkon inženýrské činnosti, výkon činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 28. 12. 2022 Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla a termínů plnění.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy, a to z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů ze strany Objednatele potřebných pro podání žádosti o stavební povolení.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 3 Smlouvy z výše uvedených důvodů dohodly **na změně termínů plnění Smlouvy** následovně:
Čl. IV. odst. 1 písm. a), b) a d) Smlouvy zůstává beze změny.
Čl. IV. odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým zněním:
 - c) Termín podání žádosti pro vydání stavebního povolení **do 20. 12. 2023**
 - d) Termín předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci **do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 15. 01. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Robert Bravenec
jednatel