



Dodatek č. 1

SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY – „Lávka ul. Ke Kříži – 2 etapa“

(dále jen „dodatek č. 1“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: S/2023/32

Městská část Praha 22

sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000754389/0800

zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

na straně jedné

a

Název: Lávka ul. Ke Kříži – HOBST - MOTTMACT

Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.

Se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

IČ: 48033251

DIČ: CZ48033251, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

Druhý společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Ing. Michal Babič, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2023 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení stavby – „Lávka ul. Ke Kříži – 2 etapa“, Číslo smlouvy zhotovitele: S/2023/32 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v souladu s čl. 1.2 Smlouvy „vypracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a poskytnutí stavebních prací, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podkladech k Veřejné zakázce (dále jen „Dílo“)“. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, a proto si přejí uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě za podmínek dále uvedených.

I.
Předmět dodatku

1. Zhotovitel prohlašuje, že na základě podrobnější přípravy realizace díla zjistil, že počet přeložek, které zahrnul do ocenění bude nižší a z tohoto důvodu se toto promítne významně i do ceny díla. Z tohoto důvodu se rozhodl snížit nabídkovou cenu díla.
2. Objednatel a zhotovitel se zároveň dále dohodli, že v případě kdy zhotovitel zjistí při realizaci díla nějaké skutečnosti, které nemohl předpokládat a nebylo možné je zjistit ani na základě přípravy díla, zohlední toto objednatel a uzavře s objednatelem dodatek na změnu ceny díla, kdy však celkový finanční objem těchto změn v Kč bez DPH nesmí převýšit původní nabídkovou cenu bez DPH.
3. Objednatel a zhotovitel se na tomto základě dohodli na úpravě ceny a díla u zavřeli tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. IX. CENA DÍLA, odst. 9.1 a nově zní takto:

9.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

Celková cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč (v zákonné výši)	Celková cena v Kč včetně DPH
23 700 000,00 Kč	4 977 000,00 Kč	28 677 000,00 Kč

Objednatel a zhotovitel se dále dohodly, že se tímto dodatkem č. 1 zároveň mění i příloha č. 3 Smlouvy a její nové znění je tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

4. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. X. Platební podmínky v odst. 10.5 a nově bude znít takto:

Objednatel výslovně prohlašuje, že jako příjemce plnění podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) a zdanitelné plnění nebude použito k ekonomické činnosti objednatele. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných změnách ve využití plnění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným prohlášením.

5. Objednatel a zhotovitel se dále dohodly, že se tímto dodatkem č. 1 dále mění čl. XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 24.19 a nově zní takto:

24.19 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti přidělením dotačních prostředků z MHMP objednateli a uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem dodatku se řádně seznámily a nemají proti němu žádné výhrady.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv jako součást Smlouvy o dílo, včetně příloh.
4. Doložka dle § 43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření tohoto dodatku byl schválen na 1. jednání RMČ dne 10.1.2024 pod Usnesením UR-18-1/24.

Přílohy : Nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Za Objednatele:

V Praze dne 17-01-2024




MČ Praha 22 - Uhřetěves
Tomáš Kaněra, starosta




Za Zhotovitele:

V Praze dne



Stavební firma
Ondřej Cikl

V Praze dne




Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

V Praze dne



M
Ing. Michal Babič



Příloha č. 3 – Rozpad nabídkové ceny

Cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH	
A. Cena za projektovou činnost v Kč bez DPH	2 050 000,- Kč
B. Cena za přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH	550 000,- Kč
Celková cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH	2 600 000,- Kč

Cena za zpracování DPS Díla v Kč bez DPH	
DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb	1 100 000,- Kč
Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez DPH	1 100 000,- Kč

Cena za zbývající části Díla v Kč bez DPH	
Stavební objekt - Lávka	18 100 000,00 Kč
Stavební objekt – DIO	1 900 000,00 Kč
Celková cena za zbývající části Díla v Kč bez DPH	20 000 000,00 Kč

