

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – VýmĚna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Gymnázium Hranice – VýmĚna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

a

Traweko 96 s.r.o.

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zápis v OR: Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“ č. 2023/04377/OI/DSM (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, na kterých je závislý charakter prováděných prací díla, zejména zateplení kontaktním zateplovacím systémem a udržovací práce na střeše objektu gymnázia (očista, nový nátěr, výměna některých klempířských prvků), a které nedovolují dodržet technologické postupy a technologickou kázeň.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly **na změně termínu dokončení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:
Termín dokončení díla: do 30. 04. 2024
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/99/13/2024 ze dne 08. 01. 2024.

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešik
na základě plné moci