

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2020/84 ze dne 3.8.2020 ve znění dodatku č.1

Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Mladá Boleslav**
sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati – primátor
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Raduan Nwelati – primátor
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx – vedoucí
odboru stavebního a rozvoje města

Zhotovitel: **CR Project s.r.o.**
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČO: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
telefon: xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/84 ve znění dodatku č.1 týkající se akce „**Propojení ulice Pražská a MÚK MB – Hejtmánka – Podchlumí - PD**“ (dále jen „Smlouva“)

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“). V průběhu projekčních prací došlo k posunutí trasy komunikace. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na ukončení projekční přípravy a v dalších fázích projekční přípravy dle původní smlouvy nepokračovat projekt bude ukončen ve fázi DUSP a inženýrská činnost k získání společného povolení. V dalších fázích projekční přípravy – Projekt pro provedení stavby (PDPS) a rozpočet včetně výkazu výměr se dle tohoto dodatku nebude pokračovat z důvodu zásadní změny trasy rozsahu a zadání projektu.

II. Předmět dodatku:

- 1.1.** Mění se čl. 1– Zhotovitel na základě této smlouvy poskytne:
1. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP)
 2. Inženýrská činnost v rozsahu projednání(DUSP)

Počet požadovaných paré:

- Projektová dokumentace společná pro územní a stavební povolení (DUSP)
- v počtu 1 paré

Mění se čl.2 **Cena díla**

1.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení díla ve výši:

Cena dle SOD	1 727 250,- Kč
PDPS- (méněpráce)	- 372 000,- Kč
Výkaz výměr a položkový rozpočet (méněpráce)	-112 250,- Kč

Cena dle dodatku č.2 bez DPH: 1 243 000,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/84 ze dne 3.08.2020 ve znění dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

CR Project
Ing. Jan Horák, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

xxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav