

**Změnový list č. 2    ze dne 22.1.2024**

Název stavby:	<b>Matylda – připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii</b>	
Číslo smluvního vztahu:	2023 203	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Umístění ČSOV dle původní PD		
<u>Nové řešení:</u> ČSOV u objektu SO 01 s usazením skruží a čerpání spodní vody		
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním umístění šachty docházelo vlivem spodních vod k zaplavování montážní jámy. Z tohoto důvodu byl navržen nový technologický postup montáže.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing.Vlastimil Brabec	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 442 257, 84	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	752 206,34	
Nová cena díla bez DPH:	<b>3 194 464,18</b>	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6 týdnů
Nový termín dokončení díla:	30.4.2024

Změnu navrhuje:  
Datum: 22.1.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil:  
Datum: 22.1.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:  
Datum: 22.1.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:  
Datum:

jméno, příjmení  
Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:  
Datum:

jméno, příjmení  
Podpis:

Správce rozpočtu:  
Datum:

jméno, příjmení  
Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet