

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Miletín

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín
IČO: 002 71 811
DIČ: CZ00271811
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem
bankovní spojení: ČS a.s.
č. účtu: 11628538369/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, kterou byla změna materiálu u SO 102, 103, 104, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 835 299,72 Kč vč. DPH (slovy třímilionyosmsetřicetpěttisícdevětdevadesátdevět Korun Českých sedmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 169 669,19 korun českých
DPH (21%)	665 630,53 korun českých
Cena celkem	3 835 299,72 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 – autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104 – autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 30.10.2023
MĚSTO MILETÍN
00271811

Objednatel
Bc. Miroslav Nosek, starosta

V Praze dne: 30.10.2023
COLAS
Ruderská 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ226177005 (53)
Tel: 420 286 003 511
www.colas.cz

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč		Popis		Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód							
Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění							
Stavba: 33119 - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023							
Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby							
001	8	Reliéfní polymerbetonová dlažba - bílá		7,200000	m2	5 828,00	41 961,60
002	9	Hladká polymerbetonová dlažba - bílá		5,200000	m2	6 895,00	35 854,00
003	59141111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva		80,000000	m2	762,00	60 960,00
Součet za				Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby			138 775,60
CELKEM	Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby		138 775,60				
Celkem zaokrouhleno							
							138 776,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřena dne :	23.06.2023

Název stavby :

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská doporuční infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 2 se týká více prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka.

Dle požadavku města došlo ke změně materiálu povrchu chodníku u autobusové zastávky. Došlo ke změně krytu z betonových dlaždic na kryt z žulových kostek. Tato změna se týká doobjednání materiálu na základě změny výše.

Více práce:

SO 104 - autobusová zastávka..... 138 775,60 Kč bez DPH



Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Soupis provedených prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	3 835 299,72 Kč	0,00 Kč	167 918,48 Kč	3 835 299,72 Kč	394 774,77 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		0,00 Kč	167 918,48 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	30 -10- 2023	
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	30 -10- 2023	
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	30 -10- 2023	
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	30 -10- 2023	

Název stavby:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 652,00	0,00	0,00	151 652,00
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	1 819 304,33	138 775,60	0,00	1 958 079,93
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22	0,00	0,00	720 808,22
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04	0,00	0,00	339 129,04
CENA CELKEM bez DPH		3 030 893,59	138 775,60	0,00	3 169 669,19
DPH 21 %		636 487,65	29 142,88	0,00	665 630,53
CENA CELKEM		3 667 381,24	167 918,48	0,00	3 835 299,72