

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Miletín

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín
IČO: 002 71 811
DIČ: CZ00271811
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem
bankovní spojení: ČS a.s.
č. účtu: 11628538369/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, jejíž předmětem je úprava vjezdu z komunikace, nároží křižovatky v místě přechodu pro chodce a úprava dopravního značení přilehlých ulic, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 3 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 4 038 341,52 Kč vč. DPH (slovy

čtyřimilionytřicetosmtisíctřistačtyřicetjedna Korun Českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 337 472,33 korun českých
DPH (21%)	700 869,19 korun českých
Cena celkem	4 038 341,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 06.11.2023

Objednatel
Bc. Miroslav Nosek, starosta
MĚSTO MILETÍN
00271811

V Praze dne: 06.11.2023
Rubešova 25, 1, 190 00 Praha 9
DIČ / CZ 2477005 (53)
TEL 420 286 003 511
www.cotos.cz
Zhotovitel

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění					
Stavba: 33119 - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023					
Objekt: ZBV 3 - Nové práce na městské části					
Etapa: 01 - Dopravní značení					
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	4,000000 KUS	1 353,00	5 412,00
002	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	3,000000 KUS	2 666,00	7 998,00
Součet za Etapa: 01 - Dopravní značení					13 410,00
Etapa: 02 - Vjezd					
001	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	4,250000 M3	1 029,00	4 373,25
002	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	17,000000 M2	698,00	11 866,00
003	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	7,000000 M	547,00	3 829,00
Součet za Etapa: 02 - Vjezd					20 068,25
Etapa: 04 - Přechody pro chodce					
001	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	0,600000 M3	987,00	592,20
002	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	17,200000 M	128,00	2 201,60
003	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	11,500000 M	176,00	2 024,00
004	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	0,630000 M3	1 624,00	1 023,12
005	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	4,810000 M3	305,00	1 467,05
006	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	32,070000 M2	37,00	1 186,59
007	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	14,230000 t	172,00	2 447,56
008	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	4,810000 M3	1 029,00	4 949,49
009	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	3,600000 M2	828,00	2 980,80
010	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	10,220000 M2	464,00	4 742,08
011	2	Žulový obrubník 15 x 25 cm, opalovaný šedý	7,200000 m	1 236,00	8 899,20
012	6	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - růžová	1,150000 t	7 653,00	8 800,95
013	7	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - šedá	1,150000 t	6 476,00	7 447,40
014	8	Reliéfní polymerbetonová dlažba - bílá	4,800000 m2	5 828,00	27 974,40
015	9	Hladká polymerbetonová dlažba - bílá	3,950000 m2	6 895,00	27 235,25
016	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	14,700000 m	693,00	10 187,10
017	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	9,200000 m2	762,00	7 010,40
018	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	8,750000 m2	372,00	3 255,00
019	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	18,100000 M	547,00	9 900,70
Součet za Etapa: 04 - Přechody pro chodce					134 324,89
CELKEM Objekt: ZBV 3 - Nové práce na městské části					
Celkem zaokrouhleno					167 803,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřená dne :	23.06.2023

Název stavby :

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 3 se týká více prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka

Dle požadavku města došlo k úpravě vjezdu z komunikace, nároží křižovatky v místě přechodu pro chodce a k úpravě dopravního značení přilehlých ulic.

Více práce:

SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka - chodníky..... 167 803,14 Kč bez DPH





Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Soupis provedených prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	4 038 341,52 Kč	0,00 Kč	203 041,80 Kč	4 038 341,52 Kč	597 816,57 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	203 041,80 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	06 -11- 2023	
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	06 -11- 2023	
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	06 -11- 2023	
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	06 -11- 2023	

Název stavby:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 632,00	0,00	0,00	151 632,00
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	1 958 079,93	167 803,14		2 125 883,07
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22	0,00	0,00	720 808,22
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04	0,00	0,00	339 129,04
CENA CELKEM bez DPH		3 169 669,19	167 803,14	0,00	3 337 472,33
DPH 21 %		665 630,53	35 238,66	0,00	700 869,19
CENA CELKEM		3 835 299,72	203 041,80	0,00	4 038 341,52