

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Město Miletín**

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín  
IČO: 002 71 811  
DIČ: CZ00271811  
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem  
bankovní spojení: ČS a.s.  
č. účtu: 11628538369/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, jejíž předmětem je závěrečné ZBV dle skutečně prováděných prací, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 4 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 743 247,14 Kč vč. DPH (slovy třímilionysedmsetčtyřicettřítisícdvěstěčtyřicetsedm Korun Českých čtrnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | 3 093 592,68 korun českých |
| DPH (21%)    | 649 654,46 korun českých   |
| Cena celkem  | 3 743 247,14 korun českých |

3) Oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 10.11.2023

  
Objednatel

Bc. Miroslav Nosek, starosta

  
V Praze dne: 10.11.2023  
Příjemka 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (53)  
Tel.: 420 286 003 511  
www.colas.cz

Zhotovitel

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: Kč                                                                                                            |        | Popis                                                      | Množství                        | M.J. | Cena/m.j.  | Cena celk.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|-------------|
| Poř. Kód                                                                                                            |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| Stavba: 33119 - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023                 |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti                                                                                     |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| 001                                                                                                                 | 711117 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ | -98,050000                      | M2   | 193,00     | -18 923,65  |
| 002                                                                                                                 | 743121 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M     | -1,000000                       | KPL  | 224 956,00 | -224 956,00 |
| Součet za                                                                                                           |        |                                                            | Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti |      |            | -243 879,65 |
|                                                                                                                     |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| CELKEM                                                                                                              |        | Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti                            |                                 |      |            | -243 879,65 |
|                                                                                                                     |        |                                                            |                                 |      |            |             |
| Celkem zaokrouhleno                                                                                                 |        |                                                            |                                 |      |            | -243 880,00 |



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Číslo smlouvy objednatele :   | 33119      |
| Registrační číslo projektu :  | 52/19      |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 23.06.2023 |

4

Název stavby :

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 4 se týká závěrečné změny během výstavby dle skutečně provedených prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka. Nakonec nebyl prováděn osvětlovací stožár a izolace z PE folií.

Méně práce:

SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka - chodníky..... 243 879,65 Kč bez DPH




Přílohy evidenčního listu :

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Rekapitulace ceny        |
| 2. | Soupis provedených prací |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.4 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 4: |           | Nová cena stavby po změně č. 4: | Celková změna +/- oproti cen. nabídce: |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                      | méněpráce                    | vícepráce |                                 |                                        |
| 3 440 524,95 Kč                                     | 3 743 247,14 Kč                                                      | 295 094,38 Kč                | 0,00 Kč   | 3 743 247,14 Kč                 | 302 722,19 Kč                          |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4: |                                                                      | 295 094,38 Kč                | 0,00 Kč   |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                              | Název firmy :      | Jméno a příjmení :   | Datum :        | Podpis :                                                                              |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel :                 | COLAS CZ, a.s.     | Ing. Pavel Keller    | 10 - 11 - 2023 |  |
| Projektant (autorský dozor): | VDI Projekt s.r.o. | Ing. Miroslav Kučera | 10 - 11 - 2023 |  |
| TDS:                         | Miroslav Drozen    | Miroslav Drozen      | 10 - 11 - 2023 |  |
| Zástupce objednatele:        | Město Miletín      | Bc. Miroslav Nosek   | 10 - 11 - 2023 |  |



Název stavby:

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

**Rekapitulace ceny po změně č. 4**

| OBJEKT              | NÁZEV                                        | NABÍDKOVÁ CENA<br>BEZ DPH | ZMĚNA Č. 4 |            | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|
|                     |                                              |                           | vícepráce  | méněpráce  |                        |
| SO 101              | Vedlejší a ostatní náklady                   | 151 652,00                | 0,00       | 0,00       | 151 652,00             |
| SO 102,<br>103, 104 | Chodníky, parkoviště,<br>autobusová zastávka | 2 125 883,07              | 0,00       | 243 879,65 | 1 882 003,42           |
| SO 306              | Přeložka vodovodu                            | 720 808,22                | 0,00       | 0,00       | 720 808,22             |
| SO 501              | Přeložka plynu                               | 339 129,04                | 0,00       | 0,00       | 339 129,04             |
| CENA CELKEM bez DPH |                                              | 3 337 472,33              | 0,00       | 243 879,65 | 3 093 592,68           |
| DPH 21 %            |                                              | 700 869,19                | 0,00       | 51 214,73  | 649 654,46             |
| CENA CELKEM         |                                              | 4 038 341,52              | 0,00       | 295 094,38 | 3 743 247,14           |