

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rb SO 417 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. KULKOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 417 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. KULKOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 417/001

Číslo ZBV:
0109.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě požadavku budoucího správce (TSB) byly v realizační dokumentaci změněny typy svítidel oproti původně uvažovaným typům v zadávací dokumentaci PDPS (pol. č. 43 a nová pol. č. 109). Dalšími změnami je doplnění chybějících revizí na zařízení provozované budoucím správcem, které musí být splněny dle požadavků TSB (musí být dodrženy Městské standarty pro osvětlení města Brna - aktualizace 03/2022). Změna vyvolává zařazení nových položek č. 103, 104, 105, 106, 107 a 108). Důvodem jsou požadavky budoucího správce (TSB) na základě, kterých bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS zvýšit výšku termoplastické manžety z původních 0,6 metrů (kumulovaná pol. č. 40) na stávající 2 metry nad úroveň terénu (nová kumulovaná pol. č. 110). Termoplastická manžeta je součástí stožáru VO.

Další změnou je doplnění chybějícího kabelu cyky-j 3x1,5 (pol. č. 101), který je veden ze svítidla do stožárové svorkovnice, kde je následně ukončen (pol. č. 102).

Dále musí všechny svítidla obsahovat komunikační a diagnostický modul, pol. č. 111.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-255 915,00	998 917,14	743 002,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum 18 -12- 2023
Supervize	datum
Správce stavby	datum 18. 12. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZZZ Změny, jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 18. 01. 2024 _{po}
Zhotovitel	datum 15 -12- 2023 _{ok}

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0109.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rb SO 417 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. KULKOVA

Číslo a název rozpočtu:
SO 417 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. KULKOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	747541.	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS											
Celkem								255 915,00	-255 915,00	998 917,14	998 917,14	743 002,14	290,33

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

15 -12- 2023

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 409 - Provizorní přeložka přípojky NN - Sokol Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 409 - Provizorní přeložka přípojky NN - Sokol	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 409/001	Číslo ZBV: 0116.1						
<p>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny:</p> <p>V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 Správce stavby vyzván k vydání pokynu Sps č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací na Nové Dukelské.</p> <p>Jedná se o nový objekt neobsažený v původní dokumentaci stavby a jeho doplnění je předmětem změny stavby před dokončením. Důvodem změny je doplnění zárodku městské třídy Nové Dukelské změnou směrového, šířkového řešení komunikace části původní rampy SO 102 a vytvoření místní komunikace Nová Dukelské SO 124 a koordinovaná výstavba areálu TJ Sokol Brno-Husovice.</p> <p>Dopadem změny je návrh dočasné přípojky po dobu výstavby pro zabezpečení chodu tenisových kurtů a jeho zázemí do doby zahájení výstavby areálu Sokola. Přípojka je zřízena z rozvaděče SR7, přeloženého v rámci SO 403, který nahrazuje stávající rozvaděč na budově tělocvičny, která je odstraněna v rámci SO 003.</p> <p style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1" data-bbox="528 1033 1503 1182"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">78 146,29</td> <td style="text-align: right;">78 146,29</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	78 146,29	78 146,29
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
0,00	78 146,29	78 146,29						

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum _____ podp _____
Správce stavby	datum 15. 01. 2024 podp _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 18. 01. 2024 podp _____
Zhotovitel	datum 10.-01- 2024 podp _____



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0116.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 409 - Provizorní přeložka přípojky NN - Sokol Číslo a název rozpočtu: tb SO 409 - Provizorní přeložka přípojky NN - Sokol								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	460600031.	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m											
20	460600071 -11.	Poplatek za skládku zeminy											
21	460620013.	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 3											
5	741134001.	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm ²											
Celkem								0,00	0,00	78 146,29	78 146,29	78 146,29	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 10 -01- 2024

Datum: