

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků oblastí povodí Moravy na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: 7 [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Michal Rohun

se sídlem Weisova 394, 561 12, Brandýs nad Orlicí

IČO: 880 15 378

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající živnostenského zákona; Městský úřad Ústí nad Orlicí

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] 6, e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] k, a.s., číslo účtu [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00177-2023-957, ze dne 31. 7. 2023 na realizaci díla „Rejchartický potok – nánosy“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. zakázky S957/2023/054 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. K předání staveniště došlo až 14. 8. 2023, čímž v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy dochází k posunu termínu realizace díla do 14. 11. 2023.
4. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

	Původní cena	Vícepráce	Nová cena
<i>Rejchartický potok – námosy</i>	309 050,40 Kč bez DPH	25 709,30 Kč bez DPH	334 759,70 Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 334 759,70 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc sedm set padesát devět korun českých sedmdesát haléřů) bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1 včetně rozpočtu víceméně prací

V, dne

V, dne

Za objednatele:




LESYČR  Digitální podpis:
09.11.2023 23:08

.....



ST OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



Michal Rohun

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Moravy		
Název akce	Rejchartický potok - nánosy		
Zhotovitel akce	Michal Rohun		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	716071
Zdroj financování	DVT II		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00177-2023-941, 31.07.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	309 050,40
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	309 050,40		
Specifikace (popis) změny			
Situování: VT Rejchartický potok (IDVT10200308, ČHP 4-10-01-082), v ř.km 0,000 - 0,900, K.Ú. Rapotín			
Dodatečné práce: Při předání staveniště zjištěny křoviny a náletové dřeviny o celkové ploše 300 m ² v průtočném profilu koryta Rejchartického potoka, které bylo nutné odstranit.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při čištění koryta vodního toku bylo nutné odstranit křoviny a náletové dřeviny z průtočného profilu Rejchartického potoka, bez jejich odstranění by nebylo koryto vodního toku možno řádně pročistit. Příslušné přípravné práce nebyly v projektové dokumentaci obsaženy.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce			
Příloha č. 2 povolení ke kácení + fotodokumentace			
Příloha č. 3 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	25 709,30		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	25 709,30		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	8,32		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	334 759,70		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	
Vedoucí ST	02 -11- 2023		
TDS	02 -11- 2023		
projektant	02 -11- 2023		
Zhotovitel akce	01 -11- 2023		
stavbyvedoucí	01 -11- 2023		
správce toků/ referent VH	01 -11- 2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
05.09.2023	2		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCE PRÁCE

Stavba:
Rejchartický potok-nánosy
Objekt:

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 88015378
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 709,30	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	25 709,30	21,00%	5 398,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 108,25

Projektant

Zpracovatel

31

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ-VÍCE PRÁCE

Stavba: Rejchartický potok-nánosy


Objekt:

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 709,30

Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

25 709,30

Soupis prací -Více práce

Stavba:

Rejchartický potok - nánosy

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 709,30

D HSV

Přípravné a přidružené práce

D 1

25 709,30

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu sklonu 1:5	m2	300,000	71,41474	21 424,42	CS ÚRS 2023 02
2	K	111209111	Spálení proutí a křestů z prořezávek a odstranění křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	300,000	14,28295	4 284,88	CS ÚRS 2023 02

Přepočet dle příslušného dílu koef.: 203 050,40 / 332 660,98 = 0,6103823778791249

1. 111211101 cena 117,00/m2 * 0,6103823... = 71,414738 Kč/m2

2. 111209111 cena 23,40/m2 * 0,6103823... = 14,282948 Kč/m2

PROTOKOL

z jednání a zjišťovacího šetření na místě samém dne 21.08.2023 ve věci zásahu do VKP – lokalitě: k. ú. Rapotín – vodní tok Rejchartický potok (IDVT 10200308, ČHP 4-10-01-082) – vodní tok je ve správě LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy

Přítomni:

- za MěÚ Šumperk, odbor ŽPR: [REDACTED]
- za LČR, Oblastní ředitelství severní Morava: [REDACTED]

Předmět šetření:

Předmět šetření a jednání spočíval v posouzení břehového porostu ohrožující průtočný profil koryta vodního toku, přílehlých nemovitostí a zdraví osob.

VT Rejchartický potok, na pozemku p.č. 2854/1 v k. ú. Rapotín

V rámci realizace stavby Rejchartický potok - nánosy (obnovení průtočnosti koryta vodního toku) bude odstraněno cca 300 m² křovin z průtočného profilu koryta VT (nesouvisle umístěno) se kterými PD nepočítala. Jedná se o vrbové výmladky, které vyrostly v mezidobí od zpracování PD po realizaci. Jejich odstranění představuje zásah s charakterem zdravotní a bezpečnostní probírky bez důsledku škodlivosti na existenci vodního toku. Ke stavbě bylo vydáno vyjádření OŽP MÚ Špk č.j. MUSP 92083/2022 ze dne 22.8.2023. Na stavbě je přítomen biologický dozor [REDACTED]

Závěr:

Uvedené úseky vodního toku Rejchartický potok a dřeviny při něm tvoří součást významného krajinného prvku (VKP) – vodní tok a údolní niva, chráněné dle §§3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Realizaci akce se nepředpokládá poškození VKP jako celku, ani narušení či ohrožení jeho stability a funkčnosti. Bude-li zásah do citovaných stromů proveden ve výše uvedeném rozsahu, orgán ochrany přírody odboru životního prostředí MěÚ Šumperk s ním souhlasí, neboť nedojde k poškození stability a funkčnosti tohoto VKP.

Tento protokol lze považovat za projednání s orgánem ochrany přírody MěÚ Šumperk dle §4, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. pro projednávané úseky vodního toku Rejchartický potok a dále oznámení správce toku dle §8, odst.2 téhož zákona.

Příloha:



Fotodokumentace
Mapa

Dne 21.08.2023 zapsala [REDACTED] IT


Podpisy přítomných:



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Mapa:



Fotodokumentace:





Datum

ústřední místní komunikace v ulici Václavská	13.8.
Plánné vyjádření akce Rapotín - souhlas se kvalitativní ústřední místní komunikace - ulice Václavská.	15.8.
ČR MO ŠUMPERK - slovní úprava obsahů - Rejcharův protokol.	5.9.
V RÁMCI STAVBY BUDE ODSTRANĚNO 300 M KŘOVIN A NÁ- LETOVÝCH DĚTIN ^{V ROZSAHU} Z PRŮTOČNĚHO PROFILU VT. PRÁCE BU- DOU PROVEDENY KŘI PROTOKOLEM ZE DNE 24.8. 2023 (SP-140Sp4) A POKYNY BIOLOGICKÉHO DOZORU.	5.9. 23 TO S
Dopos stavební techniky na stavba. Přívěs stavění staveniště.	7.9.
Počasí: slunečno 28°C Pracovníci:	8.9.
Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ Bezpeč. přest.: 12 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ Odpracováno: 7h. Výhledová dřevina z profilu po loka - 140 m ²	
Počasí: slunečno 28°C Pracovníci:	9.9.
Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ Bezpeč. přest.: 11 ³⁰ - 12 ⁰⁰ 15 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Odpracováno: 8h. Výhledová dřevina z profilu po loka - 160 m ²	