

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Sokolov 1 - okna

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Přípravné práce	■							■																												
2	Zaměření stávajících oken								■																												
3	Demontáž stávajících oken																						■														
4	Montáž nových oken																						■														
5	osazení parapetů																						■														
6	Zednické zapravení																						■														
7	Malování																						■														
8	Dokončovací práce																						■														
9	Úklid staveniště																						■														
STAVBA CELEK		předání a převzetí staveniště																																			
Lhůta výstavby* : 65		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 65 kalendářních dnů.**

V..... dne.....

Podpis.....

