

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 3027b/2017 ze dne 2.2.2017

na provedení díla „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“ Žďár nad Sázavou“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

### Článek 1. Smluvní strany

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Kultura Žďár, příspěvková organizace**

Se sídlem: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Ing. Marcelou Lorencovou – ředitelkou organizace  
IČO: 72053682  
DIČ: CZ72053682  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-6358680247/0100

I.2. Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl B, vložka 930  
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
Peněžní ústav: MONETA Money bank a.s.  
Číslo účtu: 175972792/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Marcela Lorencová, ředitelka organizace  
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník  
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.4.2017 mění a doplňuje následovně:

### Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.2.2017 ve znění dodatku č. 1 (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla spočívající v nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla ( viz rekapitulace dle změnových listů ) .

**Cena za dílo zůstává beze změny a v platnosti .**

### Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

## Článek 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

**Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace změn**

## Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.5.2017

Ing. Marcela Lorencová  
ředitelka organizace



**Kultura**  
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Příspěvková organizace

1

Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 72053682; DIČ: CZ72053682; www.dkzdar.cz


Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC



Ing. Jaroslav Klád  
pověřený člen představenstva




REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA - 1.ETAPA		
ZL č. 16	Změnový rozpočet č. 26 - Odpočet obložení boku pódia a provedení opravy schodiště a lišty na okraj pódia	-22 722,70
ZL č. 27	Změnový rozpočet č. 27 - Nouzová signalizace WC invalidů	22 722,70
<b>Kultura</b>		<b>0,00 Kč</b>

VCP a MNP celkem

0,00 Kč

26 -05- 20



# Písenný změnový příkaz č. 26

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1. etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Odpočet obložení boku pódia a provedení opravy schodiště a lišty na okraj pódia

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

Změna požadována kým:	Zhotovitel	Požadováno kdy:	
Podklady:		Počet příloh:	

Je požadováno provedení následující změny:


### Zdůvodnění změny:


Požadavek investora


### Technický popis změny:


Po dohodě s investorem bylo konstatováno, že nalepený koberec na čelo pódia plně vyhovuje požadavkům. Bude pouze provedena repase schodiště a horní hrana pódia bude zakryta dřevěnou lištou a proveden bezbarvý nátěr lišty.


Cenový dopad (je-li	-22 372,70 Kč ##### bez DPH
Časový dopad (je-li nějaký):	Ne
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Ne

Vystavil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 6 -05- 2017  
(Objednatel,

Ocenil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 6 -05- 2017  
(Zhotovitel)

Ověřil - Schválil Ing. Miroslav Vávra Podpis:  Datum: 6 -05- 2017  
(TDI)

Schválil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 6 -05- 2017  
(Zástupce Zhotovitele )

Schválil: Petr Fuksa Podpis:  Datum: 6 -05- 2017  
Ing. Marcela

(Zástupce Objednatele)

Distribuce:

**Změnový rozpočet č. 26 - Odpočet obložení boku pódia a provedení opravy schodiště a lišty na okraj pódia**

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

**Objekt: Kino Vysočina**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby Zpracovatel

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>-22 722,70</b>
	INT 05-06	Čelo pódia a schůdky	m2	22,5	-1 804,45 Kč	-40 600,00
	INT 05-06	Krajová dřevěná L lišta v nátěru a repase schůdků	kpl	1	17 877,30 Kč	17 877,30

**Písemný změnový příkaz č. 27**

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1. etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Nouzová signalizace WC invalidů

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

Změna požadována kým: Zhotovitel Požadovan  
o kdy: \_\_\_\_\_Podklady: \_\_\_\_\_ Počet  
příloh: \_\_\_\_\_

Je požadováno provedení následující změny:

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek investora

**Technický popis změny:**

Doplnění nouzové signalizace na WC invalidé pro zajištění splnění požadavků, které určuje vyhláška.

Cenový dopad (je-li	22 722,70 bez DPH
Časový dopad (je-li nějaký):	Ne
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Ne

Vystavil: Martin Hovorka Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 26-05-2017  
(Objednatel, \_\_\_\_\_)Ocenil: Martin Hovorka Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 26-05-2017  
(Zhotovitel, \_\_\_\_\_)Ověřil - Schválil Ing. Miroslav Vávra Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 26-05-2017  
(TDI, \_\_\_\_\_)Schválil: Martin Hovorka Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 26-05-2017  
(Zástupce Zhotovitele, \_\_\_\_\_)Schválil: Petr Fuksa Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 26-05-2017  
Ing. Marcela  
(Zástupce Objednatele, \_\_\_\_\_)

Distribuce:

## Změnový rozpočet č. 27 - Nouzová signalizace WC invalidů

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

**Objekt:** Kino Vysočina

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou

Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby

Zpracovatel

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>22 722,70</b>
<b>VCP07: Nouzový systém přivolání pomoci na WC invalidů</b>						<b>22 722,70</b>
###	01B-08-Pol__14	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-Pol__140	ks	5,0	26,98 Kč	134,90
###	01B-08-Pol__14	TRUBKY INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX-Pol__147	m	35,0	35,80 Kč	1 253,00
###	A6	MOD-CA-C5EUTP-L - Kabel UTP, Cat5E, LSZH plášť, 4páry, MODnet, krabice 305m, zatažen	m	42,0	59,40 Kč	2 494,80
###	X36	Sada pro nouzovou signalizaci ( Tlačítko signální, tlačítko resetovací, kontrolní modul, zdroj)	kus	1,0	11 174,00 Kč	11 174,00
###	X37	Montáž tlačítka signální / resetovací	kus	2,0	190,00 Kč	380,00
###	X38	Montáž kontrolního modulu	kus	1,0	422,00 Kč	422,00
###	X39	Montáž Zdroje do rozvaděče + úprava rozvaděče	kus	1,0	1 360,00 Kč	1 360,00
###	X40	Sekání rýh a kapes / prostup	kus	1,0	1 860,00 Kč	1 860,00
###	X41	Pomocný materiál	kus	1,0	240,00 Kč	240,00
###	X42	Akustická a optická signalizace	kus	1,0	3 224,00 Kč	3 224,00
###	X43	Montáž akustické signalizace	kus	1,0	180,00 Kč	180,00