

Platební kalendář

VF		Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě	Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF	
1	Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí	21 %	Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků	
2	DSP projekční část	35 %	Protokolární předání konceptu dokumentace elektronicky pro účely kontroly před rozesláním na vyjádření	
2	DSP inženýrská část a obstarání SP	10 %	Protokolární převzetí výstupů a dokladu o nabytí právní moci SP 6 pare	
3	3. A	DPS stavby	20 %	Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem
	3. B	Aktualizace DPS	5 %	Protokolární převzetí aktualizovaných DPS (poslední z nich) objednatelem
4	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky)	2 %	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem	
5	5. A	Výkon AD stavby	3 %	Po uplynutí 7 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby
	5. B		4 %	Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem