

Dodatek č. 1

k dohodě o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným č. OR/23/23163

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
(dále též jen jako „**objednatel**“)

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou,
místopředsedou představenstva
(dále též jen jako „**zhotovitel**“)

uzavřeli tento dodatek č. 1 k výše uvedené dohodě:

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2023 Dohodu o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným č. OR/23/23163 (dále jen jako „**dohoda**“). Tímto dodatkem č. 1 (dále jen jako „**dodatek**“) se dohoda mění tak, jak je níže stanoveno. Jeho předmětem je haléřové vyrovnání mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. dohody mění takto:

Původní text čl. II bodu 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„S ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku Smlouvy, který by řešil neprovedení sjednaných částí stavebních prací uvedených v příloženém rozpočtu stavby ve výši **724.805,69 Kč**, je zřejmé, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci.“

Původní text čl. II bodu 4. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují neprovedení části stavebních prací uvedených v příloženém rozpočtu v celkové výši **724.805,69 Kč** bez DPH, tj. **877.014,90 Kč** včetně DPH.“

Původní text čl. II bodu 5. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany potvrzují, že považují, i přes neprovedení části stavebních prací uvedených v příloženém rozpočtu ve výši **724.805,69 Kč** bez DPH, tj. **877.014,90 Kč** včetně DPH, dílo za řádně provedené a nemají vůči sobě z titulu uvedeného v této Dohodě žádné další nároky.“

V ostatním se článek II. dohody nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Návrh tohoto dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 8. 2023 a schválen usnesením číslo R/1818/23 a následně upraven dne 18. 12. 2023 usnesením R/2050/23.
4. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě s připojenými kvalifikovanými elektronickými podpisy jednotlivých zástupců smluvních stran.

V Pardubicích

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva