

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.08.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupená: Petr Zeman, místostarosta
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová,
email: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: GERMI405 s.r.o.
zápis v OR: C 332689 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Křenova 439/15, Praha 6, 162 00
zastoupený: Danielem Fialou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Daniel Fiala
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Daniel Fiala
IČO: 092 15 310
DIČ: CZ092 15 310
Číslo účtu: [REDACTED]

a

3. Vedlejší účastník: Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13,
Brdičkova 1878
Se sídlem: Brdičkova 1878/2, Stodůlky, 15500 Praha 5
IČO: 67799612
Zastoupený: Mgr. Kamilou Hubalovskou, ředitelkou školy
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech smluvních: Mgr. Kamila Hubalovská,
mobil: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických: Mgr. Kamila Hubalovská,
mobil: [REDACTED]

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.08.2023 mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky pod názvem „Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mláď, Praha 13, část 1. VZ „FZŠ Brdičkova“ (dále jen „Smlouva o dílo“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily objektivní okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. V souladu s čl. 5.8. Smlouvy je Objednatel oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. Dle dohody s vedlejším účastníkem se v některých učebnách a místnostech nerealizuje výměna svítidel.
5. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují předmět a cenu Díla (dále též „Dodatek“).

II. Změna závazků ze Smlouvy

Předmět a rozsah Díla se mění tak, že se snižuje množství dodávky svítidel a s tím související montážní práce o 45 ks, které nebudou realizované. Tato změna je odsouhlasená stavebním a autorským dozorem, vedlejším účastníkem a i oběma smluvními stranami.

III. Cena Díla

1. Cena nerealizovaných dodávek dle čl. II tohoto Dodatku a s tím souvisejících méněprací byla po dohodě smluvních stran vyčíslena na částku celkem **84 756,00,- Kč bez DPH**.
2. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy po odečtu nerealizovaných dodávek dle čl. III. odst. 1 této Dohody mění a činí:

celková cena díla	2 643 200,- Kč bez DPH
21 % DPH	555 072,- Kč
celková cena díla	3 198 272,- Kč vč. DPH

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
4. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato Smlouva o dílo – Dodatek se uzavírá na základě usnesení č. UR 0003/2024 Rady MČ Praha 13 ze dne 8.1.2024

V Praze dne viz

podpis

V Praze dne viz

podpis



Objednatel

19. 01. 2024



Zhotovitel

V Praze dne viz. , , podpis



Vedlejší účastník



