

# DODATEK Č.2

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: **05PT-001507**  
Číslo smlouvy Poskytovatele: **18026-01**  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky:

**„I/39 Rájov, DUSP/IC“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. 4roads s.r.o.**

se sídlem:	Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200
IČO:	06327354
DIČ:	CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██; jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

### Předmět dohody

1. Dne 19.7.2018 byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. Smlouvy Objednatele 05PT-001507 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.4.2019 (dále jen „Smlouva“), na základě níž se Poskytovatel zavázal pro Objednatele splnit veřejnou zakázku na služby s názvem „**I/39 Rájov, DUSP/IČ**“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo poskytování služeb z části provedeno, a to v rozsahu vypracovaného čistopisu DUSP (vyfakturováno a proplaceno) a vypracování inženýrské činnosti odpovídající viz IČ Část A a IČ Část D soupisu prací (nefakturováno, neplaceno). Inženýrská činnost byla po pokynu Objednatele provedena opakovaně, tedy dvakrát, jelikož z důvodů průtahů nikoliv na straně Poskytovatele propadla stanoviska získané při prvním plnění IČ dle Smlouvy. IČ nebyla nikdy fakturována, jelikož nebylo dosaženo fakturačního milníku dle původní smlouvy, Smlouva jako taková z hlediska fakturace nepočítala s možností ukončení projektu v rozpracovanosti.
3. Smluvní strany se tedy tímto dohodly, že po uzavření tohoto Dodatku č. 2 budou Části A a D Inženýrské činnosti z výše uvedených důvodů proplaceny v dvojnásobné výši, tedy za Část A 2 x 143960,-Kč bez DPH (tj. 287 920,-Kč bez DPH) a za Část D 2 x 26 400,-Kč bez DPH (tj. 52 800,-Kč bez DPH). Část B IČ bude proplacena v plné výši, Část C fakturována nebude.
4. Smluvní strany se dohodly, že v poskytování služeb pokračováno nebude a že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva ukončuje. Důvody, pro které se Objednatel rozhodl od přípravy této akce ustoupit, jsou:
  1. Zamítavé stanovisko Policie ČR ke koncepčnímu řešení, spočívající v požadavku na mimoúrovňové řešení napojení I/39 se silnicemi III/1593 a III/1594.
  2. Nutnost přepracování výše uvedené křižovatky a zadání nové PD.

5. Smluvní strany konstatují, že za provedenou část služeb náleží Poskytovateli příslušná část sjednané ceny služeb, a to za:

Čistopis DUSP (Dle Dodatku č.1) – 1 534 430,-Kč bez DPH (vyfakturováno, proplaceno)

**IČ Část A – 143 960,-Kč bez DPH (bude fakturováno)**

**IČ Část B – 255 200,-Kč bez DPH (bude fakturováno)**

**IČ Část D – 26 400,-Kč bez DPH (bude fakturováno)**

**IČ Část A opakované – 143 960,-Kč bez DPH (bude fakturováno)**

**IČ Část D opakované – 26 400,- Kč bez DPH (bude fakturováno)**

IČ Část C – 26 400,- Kč bez DPH (nebude fakturováno)

6. Smluvní strany dále konstatují, že všechny výše uvedené změny byly přede nepředvídatelné a spadají do kategorie III.

7. Smluvní strany dále uvádějí:

Cena dle Smlouvy: 1 840 240,-Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č.1: 1 986 390,- Kč bez DPH (navýšení o 7,94% proti Smlouvě)

Navýšení dle Dodatku č.2: + 143 960,- (IČ Část A opakovaná)

+26 400,- (IČ Část D opakovaná)

- 26 400,- (IČ Část C)

Konečná cena dle Dodatku č. 2: 2 130 350,-Kč bez DPH

(celkové **navýšení dle Dodatku č. 1 a 2 o 15,76% proti Smlouvě – sk.3**)

8. Ujednává se, že Poskyvatel v souvislosti se Smlouvou, poskytnutím/provedením - služeb, neposkytnutím/neprovedením části služeb a/nebo ukončením Smlouvy vyfakturuje uvedenou částky dle odstavce 5 a dále nebude ničeho dalšího Objednateli fakturovat a Objednatel není povinen Poskytovateli cokoli dalšího platit.
9. Smluvní strany prohlašují, že, není-li v tomto Dodatku č. 2 uvedeno jinak, z titulu uzavření Smlouvy, jejího plnění/neplnění, jejího ukončení/zrušení apod. jsou mezi sebou za výše uvedených podmínek zcela vypořádány, že po úhradě uveden v odst. 5 výše už proti sobě nemají žádné další nároky a pohledávky, a že takové nároky a pohledávky ani v budoucnu vznášet a uplatňovat nebudou.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

\_\_\_\_\_

Datum: 2024.01.15  
09:34:48 +01'00'

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_

Ředitelka Správy České Budějovice

\_\_\_\_\_  
4roads s.r.o.

\_\_\_\_\_, jednatel

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: \_\_\_\_\_

Datum: 23.01.2024 11:44:30 +01:00