

DODATEK č. 07238-2024-4502-D-0039/94-01-001-S00644-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **FCC Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

IČO: 45809712

DIČ: CZ 45809712

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 12401

Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Václavem Niklem, jednateli společnosti

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 19775

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 1036

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2023 „**SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY**“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 4 k Realizační projektové dokumentaci nápravných opatření“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem a evidovaného objednatelům pod č.j. MF-33/2023/4502-82 (dále jen „**ZZS č. 4**“).

Popis ZZS č. 4:

ZZS č. 4 řeší vícepráce vzniklé nutností odtěžby, dopravy, vzorkování a odstranění nadlimitně kontaminovaných materiálů v rozsahu 1 641t.

Odůvodnění ZZS č. 4:

Součástí sanačních prací je i demolice podzemní těsnicí stěny, která historicky oddělovala kontaminovaný prostor deponie Časy od nekontaminovaného okolí. V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že v prostoru za podzemní těsnicí stěnou, který měl být dle zadávací dokumentace nekontaminovaný, se nachází kontaminované materiály. Důvodem je patrně netěsnost podzemní těsnicí stěny. Tyto materiály je nutné odstranit v souladu s platným rozhodnutím ČIŽP a platnou legislativou (zákonem o odpadech).

II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 3 a ZZS č. 4** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 292 889 006,- Kč** (slovy: Dvě-stě-devadesát-dva-milionů-osm-set-osmdesát-devět-tisíc-šest korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **14 645 000,-Kč** (slovy: čtrnáct-milionů-šest-set-čtyřicet-pět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel dokončí sanaci nesaturované zóny nejpozději do 15. 10. 2024.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.1.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.1.2024
Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“

Mgr. Veronika Peřinová
Vrchní ředitelka sekce Majetek státu

Ing. Petr Morávek
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

18.1.2024

Ing. Václav Nikl
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX