

Změnový list č. 2 ze dne 10.01.2024

Název stavby:	Zajištění autorského dozoru pro stavbu Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ulici Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	1107/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	HSC Computers s.r.o.		
Radniční č.p. 1/2	Tř. Budovatelů čp. 2531		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 002 66 094	IČO: 250 14 536		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bo <u>du</u> 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Plnění autorského dozoru: 50 hodin, 1.000,- Kč bez DPH / hod, 50.000,- Kč bez DPH, tj. 60.500,- Kč vč. DPH			
<u>Nové řešení:</u>			
Plnění autorského dozoru: 70 hodin, 1.000,- Kč bez DPH / hod, 70.000,- Kč bez DPH, tj. 84.700,- Kč vč. DPH			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zhotovitel v AD řešil změny stavby, které si vyžádaly navýšení objemu hodinového výkonu o 20 hodin, 1.000,- Kč bez DPH / hod, 20.000,- Kč bez DPH, 24.200,- Kč vč. DPH			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	HSC Computers s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	60 500,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	24 200,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	84 700,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpi

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Příloha změnového listu: bez přílohy